

# **RAPORT DE ACTIVITATE MINISTERULUI INTEGRĂRII EUROPENE - 2005 -**

## **1. MISIUNEA ȘI ACTIVITATEA MINISTERULUI INTEGRĂRII EUROPENE**

Ministerul Integrării Europene, în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale, aflat în subordinea guvernului, asigură fundamentarea și coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, conducerea negocierilor de aderare, armonizarea legislației române cu reglementările comunitare, precum și coordonarea și monitorizarea activității de dezvoltare regională. Funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 402/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Integrării Europene.

### **Principalele atribuții ale Ministerului Integrării Europene sunt:**

- Atribuții în domeniul fundamentării și coordonării procesului de negociere a aderării României la Uniunea Europeană;
- Atribuții de reprezentare în cadrul organismelor instituite prin acordul de asociere;
- Atribuții privind elaborarea politicii și strategiei în domeniul dezvoltării regionale;
- Atribuții în domeniul dezvoltării armonizării legislației române cu reglementările comunitare și a traducerii în limba română a acquis-ului comunitar;
- Atribuții în domeniul realizării programelor și reformelor necesare pregătirii aderării României la Uniunea Europeană;
- Atribuții privind informarea opiniei publice asupra procesului de integrare și realizarea de rapoarte asupra procesului de integrare.

## **2. POLITICA ȘI STRATEGIA ÎN DOMENIUL INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ**

### **A. Obiective privind negocierile pentru aderare**

#### **1. În plan intern:**

- îmbunătățirea metodologiei de monitorizare a angajamentelor asumate prin documentele de poziție, inclusiv a adoptării și implementării acquis-ului comunitar;

- urmărirea, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, a evoluției politicilor Uniunii Europene și analizarea impactului acestora asupra procesului de aderare a României ( 2005-2007)
- elaborarea de rapoarte privind cooperarea bilateral cu statele Uniunii europene și candidate, pe problematica procesului de aderare în general, în vederea prezentării acestora Guvernului României, Parlamentului României, Administrației Prezidențiale, etc.
- stabilirea sistemelor și procedurilor vizând cooperarea și comunicarea cu instituții interne și externe din statele membre ale Uniunii Europene și din statele candidate, în scopul unei mai bune desfășurări a activităților legate de problematica afacerilor europene.
- cooperarea și comunicarea cu instituțiile, cu compartimentele de afaceri europene din instituțiile publice, pentru organizarea și pregătirea reuniunilor și a documentelor de lucru pe problematica afacerilor europene.
- monitorizarea activităților de informare, diseminare, training, în domeniul afacerilor europene, în colaborare cu instituțiile care au ca obiect specific derularea acestor activități, precum și cu instituțiile care organizează asemenea activități ad-hoc.
- identificarea și recomandarea de noi modalități de cooperare și comunicare.
- dezvoltarea relațiilor de colaborare cu direcțiile de integrare europeană din ministere.
- dezvoltarea relațiilor de colaborare cu agențiile private și organizațiile nonguvernamentale din țară și străinătate.
- dezvoltarea relațiilor de colaborare cu ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene și a statelor candidate, precum și cu Delegația Comisiei Europene la București.
- Urmărirea, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, a stadiului relațiilor bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene și candidate.

## **2. În plan extern**

- finalizarea procesului de elaborare a Tratatului de Aderare și semnarea acestuia (2005)
- urmărirea ratificării Tratatului de aderare în statele membre ale Uniunii Europene ( 2005-2007)
- continuarea și amplificarea cooperării și comunicării cu statele membre prin intermediul consultărilor bilaterale. În cooperarea cu statele membre se are în vedere continuarea incorporării dinamicii comunitare în formula relațiilor bilaterale.
- multiplicarea interacțiunii politice cu membrii Parlamentului European.

## **B. Obiective privind pregătirea pentru aderare**

- urmărirea îndeplinirii angajamentelor asumate prin “ Acordul instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile europene și statele membre, pe de alte parte.”
- Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor din „Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării la UE noiembrie 2004 – decembrie 2005” elaborat pe baza programului de Guvernare pe perioada 2005-2008, a angajamentelor asumate de România în documentele de poziție prezentate Conferințelor de aderare, a recomandărilor Comisiei Europene din Raportul de țară pe anul 2004, precum și a priorităților specificate în Parteneriatul de Aderare între Romania și Uniunea Europeană.
- reactualizarea Planului de măsuri prioritare aferent perioadei noiembrie 2004 – decembrie 2005 și monitorizarea realizării măsurilor pe parcursul anului 2005.
- coordonarea elaborării Raportului anual privind progresele înregistrate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană, precum și a Addendumului la Raport.
- organizarea și desfășurarea Comitetului de Asociere Romania – Uniunea Europeană și a celor opt Sub-Comitete de Asociere, în conformitate cu prevederile stipulate în Acordul de Asociere. Organizarea acestor reuniuni, care au drept scop oferirea către instituțiile europene de informații privind progresele specifice înregistrate de România pe calea aderării, se realizează anual și se desfășoară alternativ atât la București cât și la Bruxelles.
- pregătirea și organizarea Comitetelor Interministeriale pentru Integrare Europeană, în vederea asigurării unui proces uniform al pregătirii pentru aderare.
- organizarea și monitorizarea derulării Misiunilor de Peer-review, desfășurate de experți ai Comisiei Europene și ai statelor membre ale Uniunii Europene. Aceste misiuni sunt realizate în scopul efectuării unor evaluări specifice a diferitelor sectoare de activitate și în vederea asigurării unei funcționări optime a sistemelor românești ce vor fi racordate la sistemele comunitare.

## **C. Obiective privind politica și strategia în domeniul dezvoltării regionale**

### **1. Pregătirea cadrului instituțional și legal pentru coordonarea și implementarea instrumentelor structurale:**

- asigurarea funcționalității structurilor de la nivel central, regional și local astfel încât la momentul aderării României să poată beneficia cât mai eficient de fondurile structurale de coeziune;
- actualizarea “planului de acțiuni” elaborat de instituții și organismele stabilite în scopul pregătirii cadrului instituțional și legal pentru întărirea capacității administrative la nivel central, regional și local în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră, având în vedere că Ministerul Integrării Europene îndeplinește funcția de Unitate de Sprijin pentru Programul INTERREG și de Activitate de Management pentru Noul Instrument de Vecinătate ( pentru cooperare cu Ucraina, Moldova și Serbia – Muntenegru);
- perfecționarea procesului de programare, inclusiv prin asigurarea portofoliului de proiecte și îmbunătățirea capacității de pregătire a proiectelor, în special la nivel local;
- întărirea parteneriatului prin activități care conștientizează potențialilor parteneri asupra elaborării și implementării politicii de dezvoltare regională;
- întărirea capacității administrative atât la nivel central cât și regional, de la autoritatea de management pentru Programul Operațional Regional, până la Organismele intermediare care sunt Asociațiile de Dezvoltare Regionale astfel încât, la sfârșitul anului 2005 să fie îndeplinite angajamentele asumate la acest capitol aferente acestuia an.

**2. Implementarea obiectivelor politicii și strategiei naționale de dezvoltare regională prevăzute în PED și PND prin proiecte de investiții, privind:**

- dezvoltarea sectorului productiv și a serviciilor conexe, promovarea sectorului privat;
- îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii regionale și locale ( dezvoltarea acelor tipuri de infrastructuri care să sprijine dezvoltarea afacerilor și a turismului pentru a întări competitivitatea Intreprinderilor Mici și Mijlocii prin accesul mai bun la tehnologii, servicii, piețe și informații);
- dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare a orașelor mici și mijlocii (SAMTID);
- dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea formării profesionale inițiale și continue, promovarea măsurilor active pentru ocuparea forței de muncă și prevenirea excluderii sociale a grupărilor defavorizate;
- dezvoltarea serviciilor sociale în zonele de restructurare industrială;
- dezvoltarea sectorului turistic prin măsuri integrate, orientate către ameliorarea calității ofertei turistice;
- îmbunătățirea infrastructurii existente în domeniul transportului și managementul frontierei;

- protecția mediului și gospodarirea apelor;
- promovarea activităților cu caracter economic și îmbunătățirea schimburilor economice între zonele transfrontaliere;
- realizarea obiectivelor de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;
- combaterea fenomenului de declin urban;
- crearea de locuri de muncă în zonele marginale și dezavantajate.

#### **D. Obiective privind armonizarea legislativă**

- pe baza raportului de țară din 6 octombrie 2004 care apreciază că România a înregistrat progrese considerabile în adoptarea acquisului comunitar, Ministerul Integrării Europene va intensifica activitatea de armonizare a legislației române cu reglementările comunitare, astfel încât, până la sfârșitul anului 2007 să se realizeze deplina concordanță a acesteia cu dreptul comunitar;
- definitivarea, până în 2007, a cadrului legislative deja existent, în sensul compatibilizării sale totale cu acquisul comunitar. În acest context, va trebui făcută distincția între legislația adoptată în ultima perioadă, care transpune direct sau preia norme comunitare, fiind în deplină concordanță cu acestea, și legislația anterioară care poate să conțină prevederi contrare dreptului comunitar. În vederea eliminării acestor incompatibilități se va impune o analiză atentă de către Ministerul Integrării Europene, a întregii legislații, atât la nivel central cât și la nivel local.
- urmărirea îndeaproape a evoluției acquisului comunitar la nivel European și asigurarea coordonării introducerii în legislația națională a noilor reglementări comunitare.
- Traducerea, anuală, în medie a 10 000 pagini de Jurnal Oficial al Uniunii Europene, respective toate noile directive și reglementări care se adoptă de către instituțiile comunitare;
- amplificarea activității de revizuire a directivelor și reglementărilor Uniunii Europene, traduse deja, astfel ca, la 1 ianuarie 2007, cetățenii să aibă acces, în limba română la toate reglementările europene;
- asigurarea anuală a traducerii și difuzării celor mai reprezentative decizii ale Curții de Justiție a Comunităților Europene;
- dezvoltarea relațiilor funcționale cu Parlamentul României, comisiile de specialitate din Parlament pentru adoptarea acquisului comunitar.

## **E. Obiective privind informarea opiniei publice**

- desfășurarea unei campanii susținute de informare și pregătire a cetățenilor pentru momentul în care România va deveni membră a Uniunii Europene. Se va urmări, cu deosebire, nu numai înțelegerea și cunoașterea obligațiilor ce decurg din calitatea de membru al Uniunii Europene

### **Activități desfășurate în 2005, raportat la principalele obiective pe care ministerul și le-a stabilit:**

#### **A. Obiectiv privind negocierile pentru aderare**

##### ***Elaborarea și semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană***

În perioada ulterioară încheierii negocierilor de aderare, respectiv lunile ianuarie- aprilie 2005, a fost inițiat un grup de lucru coordonat de instituția negociatorului șef din cadrul MIE, în vederea elaborării, redactării și traducerii tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.

Rolul grupului de lucru în acest proces a fost extrem de important, constând în verificarea corectitudinii și a integralității prevederilor Tratatului, astfel încât informațiile cuprinse să reflecte, în mod exact, rezultatul negocierilor. La sfârșitul procesului, textul consolidat a fost verificat din punct de vedere juridic și lingvistic, versiunea în limba română fiind revizuită de partea română.

Astfel, în strânsa cooperare cu serviciile Consiliului și Comisiei Europene, a fost elaborat, redactat și tradus în limba română Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană, acesta fiind semnat la Luxemburg, în data de 25 aprilie 2005.

Procesul de elaborare a Tratatului de aderare a necesitat un efort extraordinar din partea administrației românești. Pe de o parte, fluxul zilnic de documente transmise din partea Secretariatului General al Consiliului către România a fost foarte mare, iar pe de altă parte, timpul de reacție din partea administrației românești extrem de scurt. Partea română trebuia să analizeze documentele și să transmită eventualele observații sau acordul asupra textului într-un interval de timp limitat, uneori doar 24 de ore. În cazul netransmiterii la timp a observațiilor sau a acordului părții române, urmând să se aplice procedura de aprobare tacită.

##### ***Demersuri externe în vederea ratificării Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană***

Procesul de ratificare a Tratatului de Aderare este un proces în plină desfășurare susținut de acțiuni concertate de lobby extern. Astfel, în perioada de după semnarea tratatului de aderare, printre prioritățile MIE s-a aflat intensificarea acțiunilor de lobby extern în vederea sprijinirii ratificării Tratatului de aderare prin informarea statelor membre ale Uniunii Europene asupra progreselor pe care le face România.

La aceste acțiuni de lobby extern au participat activ și cele două direcții.

Pe parcursul anului 2005, în cadrul MIE, au avut loc o serie de întâlniri cu reprezentanți ai Marii Britanii, la nivel de ministru și de secretar de stat: experți și consilieri în domeniul afacerilor europene, reprezentanți ai Departamentului pentru Comerț și Industrie, ai Parlamentului britanic, ai Comitetului parlamentar mixt Marea Britanie-România, ai Colegiului Regal pentru studii de apărare, oameni de afaceri britanici, precum și reprezentanți ai Ambasadei Marii Britanii la București.

Relațiile bilaterale cu Marea Britanie au fost deosebit de intense în acest an, având o importanță deosebită datorită Președinției Britanice a Uniunii Europene din semestrul al doilea al anului 2005.

La sediul Ministerului Integrării Europene, au avut loc reuniuni cu reprezentanți ai Irlandei, Poloniei, Ungariei și Slovaciei, fiind organizată și o vizită a Ministrului Integrării Europene în Ungaria.

De asemenea, Ministerul Integrării Europene a organizat, în colaborare cu statele grupului Vișegrad (Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia) și Delegația Comisiei Europene la București o serie de seminarii cu tematici de interes public din domeniul afacerilor europene.

Au mai avut loc întrevederi cu reprezentanți ai Franței, Olandei, Austriei, Germaniei, Spaniei, Ciprului etc.

Aceste demersuri au fost dublate de o serie de întâlniri ale Ministrului Integrării Europene cu ambasadorii tuturor statelor membre UE la București, precum și cu ambasadorii României din statele membre UE și în curs de aderare, în cadrul cărora au fost prezentate progresele înregistrate de țara noastră în pregătirile de aderare, precum și principalele priorități pe care se vor axa eforturile noastre în perspectiva aderării la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.

#### ***Finalizarea, împreună cu instituțiile implicate, a pregătirilor pentru statutul de observator activ.***

În cazul Consiliului UE, rolul de observator activ în instituțiile europene, permite României să își exprime punctul de vedere, fără drept de vot, în procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar, putând astfel influența aceste decizii, prin promovarea intereselor naționale.

În acest sens, România trebuie să identifice aspectele de interes și să formuleze cu celelalte poziții unitare și uniforme care să se regăsească în deciziile adoptate la nivel UE, inclusiv prin formarea unor alianțe ad-hoc cu diferite state membre.

Astfel, ulterior semnării tratatului de aderare a României la UE, a fost conceput un sistem de coordonare eficientă a procesului de luare a deciziilor și adoptare a pozițiilor României pe problematica afacerilor europene. În elaborarea acestui sistem s-a ținut seama de specificul administrației românești și de exigențele de exprimare în fața instanțelor europene, în timp util, a unor poziții unitare, pentru promovarea intereselor românești în cadrul acestor instituții.

Astfel, în virtutea dobândirii statutului de observator activ ca urmare a semnării tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, MIE, împreună cu MAE au preluat responsabilitatea de coordonare a activității reprezentanților României observatori în grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene și a elaborării pozițiilor unitare în cadrul acestor grupuri de lucru.

De asemenea, în vederea susținerii activității parlamentarilor români, observatori la lucrările Parlamentului European, MIE a desemnat două persoane ca puncte de contact ale ministerului a căror principală responsabilitate este asigurarea unui flux de informații punctuale în ce privește pregătirile interne pentru aderare și statutul de observator activ.

*Asigurarea îndeplinirii cerințelor ce decurg din statutul de observator activ al României în instituțiile europene. Coordonarea procesului de luare a deciziilor și adoptare a pozițiilor României pe problematica europeană.*

Ulterior semnării Tratatului de Aderare, Ministerul Integrării Europene a asigurat, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonarea sistemului național de gestionare a afacerilor europene pentru participarea cu statut de observator la activitățile Uniunii Europene.

Astfel, a fost asigurată coordonarea tehnică a ansamblului procesului de elaborare a pozițiilor României prin corelarea acțiunilor specifice ale direcțiilor cu cele ale ministerelor și celorlalte autorități ale administrației publice centrale, precum și cu Misiunea României pe lângă UE, pentru problematica următoarelor consilii ministeriale ale UE:

- CAGRE;
- ECOFIN;
- Consiliul pentru Agricultură și Pescuit;
- Consiliul Justiție și Afaceri Interne.
- Consiliul Competitivitate;
- Consiliul Transport, Telecomunicații și Energie;
- Consiliul Protecția Mediului;
- Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Protecția Consumatorului;
- Consiliul Educație, Tineret și Cultură

Ministerul Integrării Europene, împreună cu MAE, a avizat în mod obligatoriu acțiunile și pozițiile promovate în cadrul participărilor la activitățile Uniunii Europene.

Astfel, alternativ la sediul MIE și MAE, în cursul acestui an, au avut loc reuniuni săptămânale ale grupului de coordonare format din reprezentanți ai MIE, MAE și ai Cancelariei Primului-ministru, precum și ai instituțiilor implicate, în vederea definerii atât a **liniilor generale (mandatul general)** în care urmau să se încadreze pozițiile miniștrilor prezentate în cadrul reuniunilor Consiliului, cât și a **mandatelor specifice**, în special, în ceea ce privește problematicile sensibile la nivel comunitar.

De asemenea, în procesul de coordonare a pozițiilor cu privire la afacerile europene, a fost asigurată fundamentarea și prezentarea pozițiilor României în Consiliul Competitivitate din Consiliul European pe problemele Pieței Interne (Better Regulation, Servicii nefinanciare etc.).

Începând cu luna octombrie 2005, cele două direcții au colaborat la asigurarea coordonării procesului de elaborare a Programului Național de Reforme pentru Strategia Lisabona, pentru care a organizat mai multe întâlniri cu instituțiile implicate și a inițiat un Grup de lucru în Consiliul Interministerial Permanent IV pentru probleme economice, politici fiscale și comerciale, piață internă, competitivitate și mediul de afaceri.

De asemenea, cele două direcții au fost implicate în toate aspectele sectoriale privind îndeplinirea obligațiilor asumate prin negocierile de aderare și în respectarea prevederilor Tratatului de aderare la UE. Astfel, cele două direcții au avut responsabilități în domenii ca: agricultură (agenții de plăți, mecanisme de piață, vin, cote de lapte), protecția muncii (explozivi de uz civil), justiție și afaceri interne, precursori de droguri, protecția mediului, drepturi de proprietate intelectuală, servicii financiare, controlul exporturilor de bunuri cu dublă utilizare, transport (siguranță maritimă, transport rutier, căi navigabile interioare),

siguranță alimentară (sistemul de avertizare rapidă pentru alimente și organisme modificate genetic, identificarea animalelor, unități agro-alimentare).

## **B. Obiectiv privind pregătirea pentru aderare**

*Monitorizarea angajamentelor asumate în procesul de pregătire pentru aderare (angajamentele asumate la negocieri, măsuri ce decurg din scrisorile de avertizare și din Raportul comprehensiv de monitorizare al Comisiei Europene, misiunile de peer review și de evaluare, mecanismele Acordului European de Asociere ) a fost realizată prin:*

### **I. Dialogul structurat cu Comisia Europeană**

Ministerul Integrării Europene coordonează participarea autorităților române la dialogul structurat cu Comisia Europeană, în concordanță cu prevederile Acordului European care instituie o asociere între România, pe de o parte, Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993. În anul 2005 acest dialog structurat s-a desfășurat prin următoarele *instrumente*:

#### **➤ *Comitetul de Asociere România – Uniunea Europeană***

Reuniunea Comitetului Asociere din anul 2005 a avut loc la București, în data de 15 iulie. În cadrul acestei reuniuni au fost analizate punctual domeniile care fac obiectul Acordului European, au fost examinate principalele aspecte ale Planului de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării României la UE și cele mai recente progrese înregistrate în domeniu.

Au fost întocmite materialele necesare pentru a prezenta Comisiei Europene informații coerente și exacte, care să reflecte cu acuratețe progresele înregistrate de România în procesul de pregătire a aderării.

#### **➤ *Subcomitetele de Asociere România – Uniunea Europeană***

Reuniunile celor 8 sub-comitete de asociere au avut loc în primul semestru al anului. Au fost coordonate activitățile legate de participarea părții române la reuniunile anuale ale acestora, prin asigurarea secretariatului permanent, elaborarea materialelor suport pentru susținerea discuțiilor din cadrul acestor reuniuni, menținerea unui contact permanent cu reprezentanții Comisiei Europene în scopul transmiterii, în timp util, a informațiilor relevante, prezentarea unui punct de vedere unitar și coerent cu privire la progresele realizate și îndeplinirea angajamentelor asumate de România.

Ca urmare a reuniunilor din anul 2005, având la bază chestionarele rezultate, România a transmis Comisiei Europene răspunsuri și clarificări privind aspectele asupra cărora activitatea de pregătire pentru aderare trebuie intensificată.

#### **➤ *Consiliul de Asociere România – Uniunea Europeană***

Consiliul de Asociere a avut loc în data de 14 iunie 2005, la Luxemburg, rolul său fiind acela de a supraveghea aplicarea prevederilor Acordului European. Acest for reprezintă cadrul politic de examinare a problemelor importante care apar în procesul de aplicare a acordului, precum și a altor probleme bilaterale sau internaționale de interes reciproc. Au fost coordonate, în colaborare cu activitățile Ministerul Afacerilor Externe, acțiunile de pregătire a reuniunii și au fost elaborate documente pentru susținerea punctelor de pe ordinea de zi a reuniunii.

### ➤ *Comitetul Parlamentar Mixt*

În conformitate cu prevederile Acordului European, Comitetul Parlamentar Mixt reprezintă un forum în care membri ai Parlamentului României și al Parlamentului European se pot întâlni și face schimb de idei. Reuniunile Comitetului din acest an au avut loc la București, în luna aprilie și la Bruxelles în luna noiembrie. Au fost redactate documente de sinteză pentru susținerea punctelor de pe ordinea de zi a reuniunilor.

#### **Documente de raportare**

- *Raportul anual asupra progreselor înregistrate de România în pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană în perioada septembrie 2004 – iunie 2005*
- *Addendum-ul la Raportul privind progresele înregistrate*

MIE a elaborat metodologia de redactare și a coordonat procesul de realizare efectivă a acestor documente de raportare care au constituit una din principalele modalități de informare a instituțiilor comunitare asupra evoluțiilor înregistrate. Raportul anual a fost transmis Comisiei Europene la sfârșitul lunii iunie iar Addendum-ul, la jumătatea lunii septembrie 2005. Cele două documente de raportare au reprezentat elemente esențiale în procesul de evaluare a României, informațiile astfel transmise reflectându-se în concluziile Raportului comprehensiv de monitorizare al Comisiei Europene.

#### ➤ *Tabelele de monitorizare*

Tabelele de monitorizare a angajamentelor asumate în cadrul negocierilor de aderare au reprezentat unul dintre instrumentele de evaluare specifice etapei actuale a procesului de aderare la Uniunea Europeană.

În cursul lunii aprilie 2005, au fost transmise Comisiei Europene tabelele de monitorizare, completate de autoritățile administrației centrale cu informațiile privind stadiul îndeplinirii angajamentelor. Pe baza informațiilor incluse în tabelele de monitorizare ale capitolelor de acquis, dar și a unor evaluări interne, Comisia a realizat o radiografie a gradului de pregătire a României în momentul respectiv pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Această evaluare a avut o importanță majoră, în contextul în care a fost prezentată în cadrul celei de-a unsprezecea reuniuni a Consiliului de Asociere UE-România din luna iunie, la Luxemburg și a fost luată, de asemenea, în considerare la redactarea Raportului comprehensiv de monitorizare.

#### ➤ *Raportul progreselor (Progress Report)*

Elaborează lunar Raportul Progreselor (*Progress Report*) care include informații asupra progreselor relevante înregistrate în cadrul procesului de pregătire a aderării și care este transmis Comisiei Europene, Parlamentului European, Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană și ambasadelor statelor membre ale Uniunii Europene acreditate în România în scopul realizării unei informări permanente și cuprinzătoare a acestora.

## **II. Coordonarea pregătirii aderării României la Uniunea Europeană**

Semnarea Tratatului de aderare la 25 aprilie 2005 și publicarea Raportului comprehensiv de monitorizare al Comisiei Europene din 25 octombrie 2005 au reprezentat etape importante în îndeplinirea calendarului de aderare. În continuare atenția a fost canalizată spre următorul eveniment decisiv în planul integrării României, și anume Raportul de monitorizare al Comisiei Europene ce va fi dat publicității în luna mai 2006.

În această nouă etapă a procesului de aderare la UE, Comisia Europeană a consolidat cadrul procesului de monitorizare a pregătirilor de aderare ale României la Uniunea Europeană în vederea unei utilizări intensificate, eficiente, mai riguroase și de o maniera coordonată.

Raportul de țară a devenit un raport comprehensiv de monitorizare, măsurile urgente ce trebuie întreprinse de România au fost semnalate prin scrisorile de avertizare (până în prezent au fost transmise 2 scrisori; în luna iunie și noiembrie 2005), tabelele de monitorizare au inclus toate capitolele de negociere, iar instituțiile Acordului de Asociere s-au focalizat asupra chestiunilor prioritare care sunt abordate efectiv după modelul utilizat în organismele de lucru ale Comisiei Europene.

➤ ***Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană în perioada ianuarie – decembrie 2005***

Acesta include într-un cadru unitar și coerent recomandările formulate de către Comisia Europeană în Rapoartele de țară, angajamentele asumate în cadrul negocierilor de aderare, precum și obiectivele și prioritățile înscrise în Foaia de parcurs pentru România (Road Map) și în Parteneriatul pentru aderare revizuit.

Au fost prezentate rapoarte periodice în ședințele de Guvern cu privire la îndeplinirea măsurilor incluse în acest document programatic, realizând în același timp o evaluare și făcând propuneri pentru remedierea deficiențelor apărute în procesul de implementare.

La acest plan s-a adăugat, pentru nivelul legislativ, „Programul legislativ prioritar -la nivel de lege) pentru integrarea în Uniunea Europeană”, care cuprinde toate măsurile cu acest caracter.

➤ ***“Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană pentru perioada noiembrie 2005 – decembrie 2006”***

Odată cu publicarea de către CE a Raportului comprehensiv de monitorizare (25 octombrie 2005) și după primirea scrisorii de avertizare (8 noiembrie 2005) a fost elaborat “Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană pentru perioada noiembrie 2005 – decembrie 2006”, în colaborare cu celelalte instituții implicate în procesul de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. Documentul a fost aprobat de Guvern în data de 16 noiembrie 2005 și reprezintă instrumentul de bază pentru monitorizarea pregătirilor interne pentru aderarea la Uniunea Europeană.

➤ ***„Planul de acțiune pentru remedierea aspectelor care constituie motive serioase de îngrijorare (red flag) și a aspectelor sensibile pentru care este necesară intensificarea eforturilor (yellow flag)”***

În vederea compensării întârzierilor sesizate prin raport și scrisoarea de avertizare a fost elaborat „Planul de acțiune pentru remedierea aspectelor care constituie motive serioase de îngrijorare (red flag) și a aspectelor sensibile pentru care este necesară intensificarea eforturilor (yellow flag)”, document care a fost transmis Comisiei Europene și ambasadelor statelor membre la București la data de 17 noiembrie 2005.

➤ ***Planul de implementare a legislației armonizate și de consolidare instituțională la nivel local în anul 2005***

Pentru implementarea măsurilor la nivel local, a fost elaborat în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor „Planul de implementare a legislației armonizate și consolidare instituțională la nivel local în anul 2005” aprobat de Guvern în luna martie 2005. Planul, structurat pe județe și, în cadrul acestora, pe capitolele de acquis, a cuprins măsurile și acțiunile necesare pentru o implementare corespunzătoare a acquis-ului comunitar, identificate de către autoritățile centrale care sunt reprezentate la nivel local prin servicii

deconcentrate. Planul a fost monitorizat trimestrial, prezentându-se informări în ședințele de Guvern.

➤ *Misiunile de evaluare ale Comisiei Europene și ale statelor membre (peer review)*

Aceste misiuni reprezintă principala sursă a reprezentanților statelor membre de informare și evaluare directă a stadiului pregătirii României în diferite domenii, în special în cele vizând buna funcționare a pieței unice. În urma desfășurării acestor misiuni, la care participă reprezentanții ai statelor membre și ai Comisiei Europene, este elaborat un raport de evaluare care identifică principalele deficiențe în domeniile vizate. În baza acestor rapoarte sunt alcătuite ulterior planuri de acțiune care detaliază prioritățile la nivel de măsuri concrete și cuantificabile, cu termene și responsabilități precise.

A fost coordonată organizarea misiunilor și s-a participat la misiunile de evaluare și de peer review, au fost evaluate rezultatele exercițiilor de monitorizare și, împreună cu instituțiile implicate, au fost identificate soluțiile pentru remedierea eventualelor aspecte negative constatate. De asemenea, aplicarea măsurilor necesare a fost monitorizată și s-a asigurat transmiterea, prin intermediul Misiunii României de la Bruxelles, a documentelor aferente instrumentelor de monitorizare.

În cursul anului 2005 au avut loc misiuni de peer review în următoarele domenii: agricultură, justiție și afaceri interne, protecția mediului, servicii financiare, transport, siguranță alimentară, protecția muncii, precursori de droguri, controlul exporturilor de bunuri cu dublă utilizare.

➤ *Avizarea proiectelor de acte normative care transpun în legislația românească acquis-ul comunitar.*

Au fost analizate și au fost transmise instituțiilor inițitoare puncte de vedere privind gradul de compatibilitate cu acquis-ul comunitar al proiectelor de acte normative prezentate pentru aviz.

## **C. Obiectiv privind politica și strategia în domeniul dezvoltării regionale**

### **POLITICI REGIONALE ȘI PROGRAMARE**

- *Elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru PND 2007-2013 și transmiterea ei la MFP pentru a fi supusă evaluării ex-ante de către un evaluator independent*
- *Elaborarea primei versiuni complete a Programului Operațional Regional 2007-2013 și transmiterea neoficială la Comisia Europeană - DG Regio pentru prime comentarii*
- *Actualizarea și finalizarea componentei regionale a PND 2007-2013, respectiv: Analize Economice și Sociale la nivel regional, SWOT regional și Strategia Națională de Dezvoltare Regională; Programarea financiară*
- *Coordonarea metodologică a elaborării de către ADR, în parteneriatele regionale, a Documentelor Regionale de Programare și Implementare (DRPI)*

- ***Organizarea în procesul de elaborare a POR, a unor grupuri de lucru tematice și unor Forum-uri partenoriale pentru obținerea input-urilor necesare elaborării documentului, conform principiilor UE ale parteneriatului și subsidiarității***

- ***Activități pregătitoare pentru monitorizarea și evaluarea POR 2007 – 2013***

- Crearea- cu sprijinul consultanților din Proiectul de Twinning național – a unui Comitet de Monitorizare „virtual” pentru POR alcătuit din : reprezentanți ai MFP în calitate de coordonator al viitorului CSC, reprezentanți ai viitoarelor Autorități de Management ale Programelor Operaționale Sectoriale, ai Autorității de Plată, Agențiilor de Dezvoltare Regională ca organisme intermediare pentru POR și ai altor ministere și agenții cu rol de organisme intermediare, precum și parteneri economico-sociali din cadrul Consiliului Economic și Social, reprezentanți ai Consiliului Concurenței și ai Agenției pentru Șanse Egale, a cărui primă întâlnire a avut loc în data de 25 mai 2005. Întâlnirea a reprezentat o punere în temă a membrilor Comitetului asupra rolului său în monitorizarea POR, direcții de acțiune și proceduri de lucru, descrierea modului de pregătire a Raportului Anual de Implementare a POR și agenda Comitetului în anul 2006

- Contribuție la elaborarea Sistemului Informatic Unic de Management (SMIS) a Programelor Phare CES 2004-2006 și a Programului Operațional Regional 2007-2013

- ***Actualizarea Documentului de Programare Phare (DPP) CES 2004 –2006 pentru anii 2005 și 2006***
- ***Sprijinirea implementării Programelor Phare CES prin fundamentarea, în colaborare cu alte Direcții, a modificărilor Fișelor de Proiect Phare: Intocmirea de solicitări adresate Comisiei Europene; elaborarea de note explicative pentru extensia perioadei de contractare a fondurilor din Phare CES 2003; operarea unor modificări în fișele de proiect Phare - CES 2003 și 2004***
- ***Elaborarea procedurilor de modificare a unei fișei de proiect incluse în Documentul de programare Phare-CES, procedură necesară în procesul de acreditare EDIS a instituției***
- ***Elaborarea unor documente pentru fundamentarea programelor Phare CES 2005 și 2006:***
  - „Lessons learnt for Phare ESC 2005 și 2006” elaborate pe baza angajamentelor României în cadrul capitolului 21 de negocieri, al recomandărilor experților evaluatori și ale CE formulate în Rapoartele periodice privind progresul României în procesul de pregătire pentru aderare
  - Analiză comparativă a proiectelor finanțate de Instituțiile Financiare Internaționale (în principal BERD, BEI, Banca Mondială cu proiectele finanțate prin Programele Phare CES pentru a evidenția complementaritatea lor sau situațiile de suprapunere prin prisma obiectivelor strategice de dezvoltare, ale României

- **Programarea fondurilor adiționale, în valoare de 18.6 milioane Euro, alocate Programului Phare - Componenta Coeziune Economică și Socială, în scopul remedierii efectelor inundațiilor din cursul anului 2005**
- **Monitorizarea și evaluarea Programelor Phare CES**
  - *Elaborarea Rapoartelor de monitorizare tehnică, managerială și financiară a programelor Phare CES din 2000-2004, pentru fundamentarea dezbaterilor din Subcomitetul Sectorial de Monitorizare al componentei Coeziune Economică și Socială (SMSC) a Programului Phare ( februarie și iulie)*
  - *Pregătire rapoarte sintetice (tehnice și financiare) ale programelor Phare CES 2000 - 2004 pentru reuniunile Comitetului Comun de Monitorizare (JMC) - aprilie și octombrie 2005. JMC reunește reprezentatii la nivel înalt, din partea Coordonatorului Național al Asistenței (NAC), Responsabilului Național cu Autorizarea (NAO) și Comisiei Europene.*
  - *Participare la grupurile de lucru organizate de consultanții externi contractați de CE (ECOTEC) pentru evaluarea programelor Phare CES; monitorizarea și raportarea punerii în aplicare a recomandărilor conținute de rapoartele de evaluare*
- **Coordonarea interministerială Phare- CES, prin „Comitetul Național de Coordonare Phare CES”.**
- **Raportări diverse și elaborarea unor materiale de sinteză**
- **Reprezentarea MIE – Direcția Generală de Dezvoltare Regională în diferite comitete, întâlniri parteneriale, evenimente științifice interne și internaționale, precum și colaborări cu diverse organizații guvernamentale și neguvernamentale .**
  - *Participare la Comitetul pentru Dezvoltarea și Conversia Regiunilor organizat de Comisia Europeană - Direcția Politici Regionale*
  - *Participarea la grupul de lucru pentru acțiuni structurale (SWAP)*

➤ **Componenta regională a PND 2007-2013**

Conform procedurilor Uniunii Europene, această componentă este evaluată de un evaluator independent, care evaluează PND în ansamblu, deci inclusiv componenta regională. Documentele elaborate (analizele economice și sociale regionale, strategia națională de dezvoltare regională) au fost evaluate de evaluatorul ex-ante, comentariile fiind în general pozitive, îmbunătățirea analizelor depinzând, în mare măsură, de extinderea numărului de indicatori statistici urmăriți la nivel regional și de rezultatele studiilor privind mediul afacerilor și potențialul și cererea în domeniul turismului, ce vor fi elaborate în cadrul unui proiect de Asistență Tehnică.

Principale **concluzii ale evaluatorului** sunt prezentate în continuare.

Evaluatorii au apreciat că, în pofida limitelor identificate din punct de vedere al datelor statistice existente, că analiza disparităților regionale este mult îmbunătățită, comparativ cu cea realizată pentru PND 2004-2006. Profilurile regionale realizate pun în evidență structura

economiilor regionale și potențialul de care dispun regiunile, relevând distribuția fenomenelor socio-economice în cadrul regiunilor.

S-au făcut o serie de **recomandări** (referitoare la aprofundarea analizelor privind disparitățile urban-rural, cu evidențierea polilor de creștere, corelarea cu analizele sectoriale după ce acestea vor fi fost realizate, justificarea disparităților în atragerea investițiilor străine) care au fost luate în considerare în procesul de actualizare a analizei disparităților regionale pentru PND 2007 –2013. În acest scop, MIE a solicitat INS extinderea cercetărilor statistice și înregistrarea și a altor indicatorilor necesari fundamentării analizelor la nivel regional. Au fost solicitate analize speciale privind justificarea disparităților în atragerea investițiilor străine, ceea ce impune existența unor informații statistice mult mai detaliate, decât ceea ce se cunoaște în prezent.

### ➤ **Programul Operațional Regional - prima versiune**

Prima versiune a Programului Operațional Regional a fost transmis Comisiei Europene în decembrie 2005, conform angajamentelor României. El a fost elaborat în largi parteneriate, cu respectarea regulamentelor UE în vigoare la data respectivă și în conformitate cu principiile europene ale parteneriatului și subsidiarității.

- Programul Phare Național 2005 a fost aprobat de Comitetul de Gestiune Phare al CE, în luna octombrie 2005. Datorită importanței pe care sectorul CES o are în procesul de pregătire pentru utilizarea eficientă a Fondurilor Structurale, după aderarea la UE, fondurile alocate acestui sector sunt în valoare de 175 milioane Euro, reprezentând 44% din totalul de 396.6 milioane Euro destinate Programului Phare Național 2005.

### ***Scurtă prezentare a întâlnirilor parteneriale pentru elaborarea Programului Operațional Regional***

Întâlnirile parteneriale care au avut loc în cursul anului 2005 au urmărit finalizarea discuțiilor și agreearea în parteneriat a SNDR și a priorităților POR și continuarea procesului de negociere a conținutului POR cu Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, prin delimitarea de conținutul Programelor Operaționale Sectoriale (în principal POS Competitivitate, POS Agricultură, POS Mediu). În acest scop ADR-urile au fost solicitate ca în cadrul parteneriatelor regionale să analizeze și să agreeze din numeroasele măsuri identificate, acele măsuri pe care parteneriatele regionale le consideră absolut necesare pentru dezvoltarea regiunii, pentru care își pot asuma responsabilitatea implementării, inclusiv a cofinanțării prin POR 2007-2013. S-a solicitat de asemenea descrierea pe scurt a acestor măsuri (într-un format standardizat), care să conțină informații privind justificarea economică, tipurile de activități/proiecte, posibili beneficiari finali, argumente pentru a fi incluse în POR. În același timp, ADR-urile au fost solicitate să continue elaborarea Documentului Regional de Programare și Implementare (DRPI), documente ce cuprind o serie de detalii operaționale privind prioritățile și măsurile propuse spre finanțare de fiecare regiune de dezvoltare, contribuind astfel la o mai bună fundamentare a POR.

În **februarie 2005** s-a organizat în cadrul proiectului de Twinning național o întâlnire ce a avut ca scop analiza stadiului elaborării a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a PND 2007-2013, măsura în care aceasta este reprezentativă la nivel regional, priorități și măsuri și implementarea lor prin POR,

În **martie 2005** Grupul de Lucru a analizat stadiul elaborării Documentelor Regionale de Programare și Implementare (DRPI). De asemenea, s-au dezbătut prioritățile POR și măsurile orizontale care s-au conturat, luându-se în considerare propunerea financiară a Ministerului Finanțelor Publice pentru POR și o primă alocare financiară pe regiuni.

În aprilie 2005 Grupul de Lucru pentru elaborarea POR, cu sprijinul echipei de asistență tehnică a organizat un seminar în cadrul căruia, pornind de la prioritățile de dezvoltare regională agreeate în procesul partenerial și informațiile disponibile privind prioritățile sectoriale, s-au analizat etapele de parcurs până la elaborarea unei prime schițe a Programului Operațional Regional. La această întâlnire au participat reprezentanții Agențiilor de Dezvoltare Regională, precum și cei ai Autorităților de Management din ministerele de resort responsabile cu elaborarea programelor sectoriale operaționale.

Pe data de 25 aprilie 2005, Ministerul Integrării Europene a organizat în cadrul asistenței tehnice Forumul “Promovarea și Sprijinirea Antreprenoriatului în România”, prin care s-a urmărit consultarea reprezentanților mediului de afaceri pentru o mai bună cunoaștere a problemelor cu care se confruntă întreprinzătorii și a putea fundamenta acțiunile menite să eficientizeze funcționarea infrastructurii de afaceri (incubatoare de afaceri, parcuri industriale, parcuri științifice și tehnologice, centre de consultanță, centre de informare tehnologică, asociații de afaceri).

Într-o fază mai avansată a elaborării POR, **mai – iunie 2005**, după stabilirea în parteneriat pe baza PDR și a DRPI a principalelor priorități, s-au constituit cu sprijinul echipei de asistență tehnică, **Grupuri de Lucru Consultative (GLC) pe fiecare din cele 5 priorități ale POR**, respectiv:

1. Îmbunătățirea Infrastructurii publice regionale și locale
2. Dezvoltarea Economiei Regionale și Locale
3. Dezvoltarea Turismului Regional și Local
4. Sprijinirea Dezvoltării Urbane
5. Asistență Tehnică

La aceste GLC-uri au participat reprezentanți ai ministerelor responsabili cu elaborarea POS, ai organizațiilor neguvernamentale, ai diferitelor asociații cu activitate relevantă pentru dezvoltarea regională, etc .

Rolul acestor GLC-uri a constat în identificarea, în cadrul priorităților POR, a domeniilor de intervenție și a proiectelor eligibile, aflate în stadiu avansat de elaborare.

Forumul consultativ organizat pe **28 iunie** a marcat o nouă etapă în procesul de identificare a cerințelor de dezvoltare ale regiunilor și domeniilor de intervenție prin POR. Forumul a supus spre dezbateră posibile măsuri de finanțat în cadrul priorităților POR deja identificate. La acest forum au participat toți partenerii implicați în dezvoltarea regională: reprezentanți ai ADR-urilor, ai altor ONG-uri, ai ministerelor – viitoare Autorități de Management ale Programelor Operaționale Sectoriale, ai altor ministere cu activitate relevantă pentru dezvoltare regională, ai autorităților publice locale, precum și reprezentanți ai partenerilor economici și sociali.

De asemenea, în această perioadă au avut loc reuniuni ale CDR și CNDR, în cadrul cărora s-au prezentat, ca documente de lucru, Strategia Națională de Dezvoltare Regională a Planului Național de Dezvoltare 2007-2013 (SNDR) și Programul Operațional Regional 2007- 2013.

De menționat că, în pregătirea programării financiare a POR s-a inițiat procesul de programare financiară a priorității de dezvoltare regională a PND, sub coordonarea MFP – Direcția Analiză și Programare. Au fost inițiate discuții și asupra modalităților de alocare pe regiuni a resurselor financiare destinate dezvoltării regionale, pe baza unei propuneri făcute de MIE. Propunerea Ministerului Integrării Europene a avut în vedere discuțiile cu CDR-urile și ADR-urile care au susținut în marea lor majoritate utilizarea pentru perioada 2007-2013 a aceleași metode de alocare pe regiuni a resurselor financiare destinate dezvoltării regionale, utilizată în PND 2004-2006 și respectiv Documentul de Programare PHARE. Metoda are la bază o alocare invers proporțional cu nivelul de dezvoltare al regiunilor, având ca principal indicator PIB/ locuitor.

În cadrul **Forumului consultativ** din data de **11 august**, organizat cu sprijinul proiectului de Asistență tehnică RO002/000-02, cu participarea partenerilor naționali, regionali cât și socio-economici relevanți, au fost prezentate, ca documente de lucru, SNDR și domeniile de intervenție finanțabile ale Programului Operațional Regional. Forumul s-a desfășurat în plen și pe grupuri de lucru tematice, în cadrul cărora participanții au dezbătut activitățile eligibile finanțate prin POR.

În data de **8 septembrie 2005**, a avut loc o întâlnire cu reprezentanții Agențiilor de Dezvoltare Regională în cadrul căreia pe baza analizei măsurilor identificate în cadrul Programului Operațional Regional au fost luate în discuție posibile scheme de finanțare a proiectelor ce vor fi implementate prin intermediul POR.

**Primul draft al POR 2007-2013 a fost finalizat în cursul lunii octombrie 2005 și a fost prezentat și analizat pe data de 1 noiembrie în cadrul unui Forum la care au participat ministerele de linie, Agențiile de Dezvoltare Regională, reprezentanți ai Delegației Comisiei Europene, precum și parteneri socio-economici .**

## **IMPLEMENTARE**

### **I. CONTRACTAREA PROGRAMULUI PHARE CES 2003 – COMPONENTA INVESTITII**

Obiectivul general al asistentei financiare nerambursabile acordată de Uniunea Europeană Guvernului României prin Programul Phare - Coeziune Economică și Socială este susținerea eforturilor acestuia de a implementa o politică regională integrată, prin dezvoltarea unor proiecte în sectoarele prioritare, în scopul creșterii potențialului economic și social în cele 8 regiuni de dezvoltare, în concordanță cu Planul Național de Dezvoltare.

În cadrul **Programului Phare 2003 – Coeziune Economică și Socială**, Ministerul Integrării Europene, în calitate de Autoritate Contractantă, a desfășurat activități specifice de pregătire și de contractare a componentei de **investitii** pentru următoarele sub-componente:

#### **A. TVET – Invatamant profesional și tehnic** ale carui obiective se concretizează în:

- Efectuarea unor **lucrări de reparații și consolidare** pentru un număr de 111 școli care prezintă deteriorări majore, furnizarea de utilități, pregătirea claselor pentru instalarea echipamentului informatic și reabilitarea atelierelor de pregătire profesională. Pentru această sub-componentă a fost alocat un buget de 12,8 mil.Euro (9,6 mil.euro Phare + 3,2 mil.euro co-finanțare națională), buget contractat în proporție de 100% și concretizat în încheierea a 23 de contracte de lucrări.

- Achiziționarea de bunuri constând în **echipamente informatice și de birou** pentru 150 de școli care să servească nevoilor de instruire ale tinerilor în vederea regenerării economiilor locale din orașele mici și mijlocii, precum și din mediul rural. Bugetul alocat pentru această activitate a fost de 7,0 mil. Euro (5,250 mil. Euro Phare+ 1,750 mil. Euro co-finanțare națională) și a fost contractat în proporție de 100%, numarul de contracte încheiate pentru această sub-componentă fiind de 2.
- Achiziționarea de **echipamente specializate** pentru 111 ateliere școlare care are drept scop consolidarea sistemului de învățământ profesional și tehnic, și care contribuie la creșterea gradului de calificare a elevilor din aceste școli în vederea recunoașterii competențelor lor profesionale pe piața muncii. Această sub-componentă a avut un buget alocat de 18,4 mil.euro (13,8 mil. Euro Phare+ 4,6 mil. Euro co-finanțare națională), fiind încheiate 14 contracte de achiziții.

## B. Dezvoltarea Resurselor Umane

Această sub-componentă s-a adresat următoarelor două priorități:

- calificarea și recalificarea forței de muncă pentru a răspunde mai bine nevoilor de evoluție de pe piața forței de muncă;
- îmbunătățirea măsurilor active de ocupare, ca instrument sistemic de stimulare a ocupării.

Obiectivele specifice în cadrul acestei sub-componente au fost:

- dezvoltarea abilităților forței de muncă pentru a deveni mai adaptabilă la schimbările structurale în contextul deficitului de competențe identificat pe piața forței de muncă, cu accent pe calificarea și recalificarea forței de muncă pentru a răspunde cât mai bine nevoilor de evoluție de pe acest tip de piață;
- facilitarea accesului pe piața forței de muncă a celor aflați în căutarea unui loc de muncă, prin intensificarea măsurilor active de ocupare și dezvoltarea de noi abilități corespunzătoare nevoilor în evoluție de pe piața forței de muncă, promovarea oportunităților egale de angajare pentru grupurile vulnerabile, cum sunt tinerii someri, precum și somerii de lungă durată.

Pentru cele două priorități menționate mai sus s-a depus un număr de 930 proiecte. În urma procesului de evaluare s-au încheiat 153 contracte din care: Regiunea Nord-Est – 26, Regiunea Sud-Est – 24, Regiunea Sud Muntenia – 23, Regiunea Sud-Vest – 17, Regiunea Vest – 13, Regiunea Nord-Vest – 21, Regiunea Centru – 16, Regiunea București-Ilfov – 13.

Bugetul alocat acestei componente a însumat 7,2 mil. Euro (5,4 mil. Euro Phare+ 1,8 mil. Euro co-finanțare națională) și a fost integral contractat.

**Schema de credite pentru IMM-uri** este operațională, iar cererile de credit se depun la filialele BCR (banca implementatoare a schemei) din cele 4 zone de prioritate I (N-E, S-E, S-Muntenia și N-V). Un credit se compune dintr-o componentă Phare, care poate reprezenta maxim 300 000 EURO – din care 75% este partea rambursabilă (credit) și 25% partea nerambursabilă (grant) și o componentă BCR, reprezentând 25% din valoarea împrumutului.

Împrumuturile urmăresc în primul rând ca IMM-urile să poată investi în bunuri de capital, dar și în activități care au ca scop stimularea investiției în tehnologii avansate utilizate de IMM în desfășurarea operațiunilor lor (ex: cumpărare de licențe, de software pentru modernizarea operațiilor-productie computerizată, îmbunătățirea procesului de management – cumpărarea de servicii de consultanță pentru tinerea contabilității în sistem computerizat, etc).

Până la sfârșitul anului 2005 s-au încheiat un număr de 153 de contracte în valoare de 19 731 631 Euro din care suma de 14 798 688 Euro reprezintă partea Phare. Fondul inițial de

11,3 MEuro a fost epuizat, iar in acest moment 15 cereri sunt înscrise într-un registru unic de asteptare, urmand ca acestea sa fie analizate pe masura rambursarii creditelor de catre imprumutatii care au incheiat contracte de credit cu BCR (fondul este revolving). Activitatea de monitorizare este desfasurata de fiecare Agentie pentru Dezvoltare Regionala si centralizata la nivelul Ministerului Integrării Europene – Direcția Implementare.

### **C. Managementul Deseurilor**

Obiectivul principal al Schemei de investitii pentru proiectele mici de gestionare a deseurilor este acela al asigurarii atat a asistentei tehnice, cat si a celei financiare a autoritatilor publice locale responsabile cu gestionarea deseurilor. In cadrul Programului Phare-CES 2003, aceasta schema s-a implementat ca o schema pilot numai in regiunea de dezvoltare Centru, cu scopul de a sprijini autoritatile locale in eforturile lor de a reduce volumul deseurilor si de a stimula colectarea selectiva a acestora.

Bugetul total alocat a fost de 10,1 mil. Euro (7,6 mil. Euro Phare+ 2,5 mil. Euro co-finantare nationala) si a fost contractat in proportie de 100%. S-a incheiat un numar de 13 contracte, iar schema se va extinde si la nivelul celorlalte 7 regiuni de dezvoltare, cu finantare din Programul Phare –CES 2004.

### **D. Infrastructura mare**

Bugetul a insumat pentru aceasta sub-componenta 77,8 mil. Euro (35,9 mil.euro Phare+ 12,4 mil. Euro co-finantare nationala + 29,5 mil. Euro credit BEI pentru sub-componenta SAMTID). Din aceasta suma, 12,4 mil. Euro reprezinta fonduri alocate reabilitarii infrastructurii institutiilor de invatamant afectate de inundatiile din anul 2005, cu termen limita de contractare 31 iulie 2006.

#### **D.1. Infrastructura regionala si locala**

Obiectivele acestei sub-componente sunt:

- dezvoltarea infrastructurii care sa sustina dezvoltarea turismului in scopul cresterii competitivitatii IMM-urilor din acest sector si sa creasca atractivitatea zonelor cu potential turistic;
- reabilitarea zonelor degradate, cu potential economic;
- dezvoltarea infrastructurii care sa sustina afacerile si turismul, in sensul cresterii competitivitatii IMM-urilor prin imbunatatirea accesului la tehnologii, servicii, piete si informatii;
- reabilitarea infrastructurii in zonele afectate de inundatii;
- imbunatatirea infrastructurii de transport regional.

In cadrul acestei sub-componente s-au contractat 4 proiecte de infrastructura regionala in valoare de 11,7 mil. Euro (8,817 mil. Euro Phare + 2,939 mil. Euro co-finantare nationala), si anume: reabilitarea ecologica a Lacului **Snagov**; parc industrial **Turnu-Magurele**; dezvoltarea potentialului turistic al statiunii **Moneasa**; ecologizarea si modernizarea zonelor de protectie a monumentelor din patrimonial UNESCO si national - **Manastiri Suceava**. Mentionam ca licitatiile pentru selectarea constructorilor pentru proiectele privind Lacul **Snagov** si Parcul Industrial **Turnu Magurele** au fost lansate in luna mai 2005, iar cele pentru **Moneasa** si **Manastiri Suceava** au fost lansate in luna septembrie 2005.

#### **D.2. Programul SAMTID**

Obiectivul Programului SAMTID este de a spijini Guvernul Romaniei sa dezvolte si sa implementeze un program multi-anual integrat de investitii pentru crearea unor servicii de alimentare cu apa durabile, in orasele mici si mijlocii.

In cadrul acestu program, faza a doua, au fost contractate 5 proiecte de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa in judetele Arad cu o valoare totala de 8,8 mil euro, Maramures – 13,3 mil. Euro, Mures-Harghita – 14,1 mil.Euro, Prahova – 11,3 mil. Euro, Suceava – 10,5 mil. Euro.

#### **E. Servicii pentru dezvoltarea afacerilor**

In cadrul acestei sub-componente a fost incheiat un 1 contract, in valoare de 3,9 mil. Euro, care are ca obiectiv principal dezvoltarea sectorului privat, prin intarirea capacitatii de management a IMM si a cresterii competitivitatii acestora la crearea de noi locuri de munca si cresterea exporturilor.

## **II. Selecția la nivel național a proiectelor de infrastructură mare din cadrul Programului Phare CES 2004-2006, Componenta O „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII REGIONALE PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTARII ECONOMICE”**

Aceasta componenta are ca obiective: reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de turism si accesul la astfel de facilitati, reabilitarea legaturilor regionale de transport (drumuri de centura, drumuri judetene, masuri de siguranta traficului), reabilitarea si revigorarea zonelor industriale inclusiv ecologizarea acestor arii si accesul la acestea, dezvoltarea infrastructurii de afaceri in vederea cresterii accesului la pietele, informatii, servicii si tehnologii.

In ultimul trimestru al anului 2005 s-a desfasurat etapa de selectie la nivel national a proiectelor de infrastructura regionala. Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala a aprobat lista cuprinzand proiectele ce vor fi pregatite pentru finantare pentru fiecare din anii 2004, 2005 si 2006, precum si lista de rezerva a proiectelor. Au fost propuse spre finantare 136 de proiecte, din care 12 proiecte urmeaza a fi finantate din bugetul Phare 2004, 28 proiecte din bugetele Phare 2005 si 2006, restul de 96 de proiecte vor constitui portofoliul de proiecte pentru fondurile structurale.

Bugetul Phare alocat acestei masuri, pentru anii 2004, 2005 si 2006 , este de 132,9 Meuro.

## **III. Programe finanțate de la bugetul de stat**

**III.1. Subprogramul „Dezvoltarea orașelor prin stimularea activităților întreprinderilor mici și mijlocii”** (aprobat prin HG nr. 322/2003, cu modificările și completările ulterioare) finanțează investițiile întreprinderilor mici și mijlocii în achiziționarea de utilaje, instalații, echipamente, cu excepția autovehiculelor, precum și în reabilitarea clădirilor, necesare dezvoltării producției și/sau serviciilor, din 78 localități urbane caracterizate de rang III, conform legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, cu excepția zonelor de restructurare industrială (HG nr 399/2001).

Subprogramul a fost lansat în luna mai 2003 și s-a încheiat la 31 decembrie 2005.

Valoarea totală a celor 143 contracte de finanțare încheiate a fost de 31, 68 mil. RON. S-au plătit ajutoare financiare nerambursabile în valoare de 23,03 mil. RON pentru 99 proiecte. Pentru 44 de proiecte beneficiarii au solicitat rezilierea contractelor de finanțare deoarece nu au obținut credite bancare pentru a face dovada achitării contribuției proprii (de cel puțin 50% din valoarea eligibilă a proiectelor, precum și a valorii TVA aferentă facturii). Valoarea contractelor de asistență tehnică încheiate cu ADR a fost de 614,2 mii RON iar valoarea asistentei tehnice plătite a fost de 304,123 mii RON.

Contractele de finanțare din bugetul subprogramului au o perioadă de valabilitate de 5 ani de la data finalizării execuției fiecărui proiect.

**III.2. Subprogramul „Investiții în servicii sociale”** (aprobat prin HG nr.93/2003, cu modificările și completările ulterioare) se adresează consiliilor locale și județene (beneficiari) care implementează proiecte în vederea dezvoltării capacității sistemului de asistență socială pe întreg teritoriul României, cu excepția zonelor de restructurare industrială (HG nr 399/2001).

Subprogramul a fost lansat în luna mai 2003 și s-a încheiat la 31 decembrie 2005.

Valoarea totală a celor 209 contracte de finanțare încheiate a fost de 48,15 mil. RON. S-au plătit ajutoare financiare nerambursabile în valoare de 40,72 mil. RON pentru 195 proiecte. Pentru 14 proiecte beneficiarii au solicitat rezilierea contractelor de finanțare, deoarece nu au obținut credite bancare pentru a face dovada achitării contribuției proprii (de cel puțin 10% din valoarea eligibilă a proiectelor, precum și a valorii TVA aferentă facturii).

Valoarea contractelor de asistență tehnică încheiate cu ADR a fost de 664,0 mii RON, iar valoarea asistenței tehnice plătite a fost de 354,82 mii RON.

Contractele de finanțare din bugetul subprogramului au o perioadă de valabilitate de 5 ani de la data finalizării execuției fiecărui proiect;

**III.3. Subprogramul „Investiții în turism”** (aprobat prin HG nr. 1307/2004, cu modificările și completările ulterioare) finanțează investițiile întreprinderilor mici și mijlocii (beneficiari) în achiziționarea de bunuri, cu excepția mijloacelor de transport de orice fel, în modernizarea/reabilitarea activelor corporale care constituie infrastructura turistică/balneară/tratament/agrement necesară dezvoltării serviciilor turistice și/sau serviciilor complementare, precum și construcția structurilor de agrement, în 41 de stațiuni turistice de interes național și local, aprobate prin Hotărâri de Guvern.

Srijinul financiar nerambursabil, acordat exclusiv de la bugetul statului este cuprins între 100 mil RON și 400 mil RON, reprezentând maximum 50% din costurile total eligibile ale proiectelor, restul de 50% fiind suportat de către beneficiarul Contractului de finanțare.

Subprogramul a fost lansat în luna octombrie 2004 și se finalizează la 31 decembrie 2006.

Valoarea totală a celor 73 de contracte de finanțare încheiate este de 22,46 mil. RON. S-au plătit ajutoare financiare nerambursabile în valoare de 194,16 mii RON pentru 5 proiecte (pana la sfarsitul anului 2005).

Valoarea contractelor de asistență tehnică încheiate cu ADR a fost de 413,0 mii RON, iar asistență tehnică plătita a fost de 33,092 mii RON.

## **ASISTENȚA TEHNICĂ**

Conform Memorandumurilor de Finanțare relevante, pentru programul Phare CES, MIE acționează ca Agenție de Implementare pentru proiectele de investiții în CES, pentru proiectele de asistență tehnică ce sprijină componenta de investiții și pentru proiectele de construcție instituțională.

În acest context, în anul calendaristic 2005, activitățile au constat în:

- I. Lansare/Contractare proiecte de servicii și proiecte conexe acestora de achiziții de bunuri**, cu finanțare Phare CES 2003 și 2004:
  - contractarea a 30 proiecte cu finanțare Phare CES 2003, cuprinzând contracte de servicii (inclusiv 8 încheiate cu ADR-urile) și contracte de achiziții de bunuri conexe contractelor de servicii având ca beneficiari MMSSF și MEC;
  - contractarea a 2 proiecte de servicii cu finanțare Phare CES 2004;
  - lansarea a altor 8 proiecte de servicii cu finanțare Phare CES 2004, din care pentru 4 au avut loc inclusiv sesiunile de pre-calificare și/sau evaluare.

- II. Implementarea / monitorizarea / inchiderea contractelor de servicii si achizitii de bunuri conexe**, cu finantare Phare CES 2000 – 2004:
- finalizarea implementarii / monitorizarii si inchiderea unui proiect de servicii de supervizare a lucrarilor de constructii cu finantare Phare CES 2000, derulat in colaborare cu Directia Monitorizare;
  - implementarea / monitorizarea si inchiderea proiectelor de asistenta tehnica finantate din programul Phare CES 2001, inclusiv 8 contracte de servicii incheiate cu ADR-urile (14 contracte din care 10 in gestionare directa<sup>1</sup> si 4 in colaborare<sup>2</sup> cu alte directii din MIE);
  - implementarea / monitorizarea si inchiderea proiectelor de asistenta tehnica finantate din programul Phare CES 2002, inclusiv 8 contracte de servicii incheiate cu ADR-urile (24 contracte din care 22 in gestiune directa si 2 in colaborare cu alte directii din MIE);
  - implementarea / monitorizarea proiectelor de asistenta tehnica finantate din programul Phare CES 2003 (20 contracte, aflate in gestionare directa, din totalul de 30 contractate);
  - implementarea / monitorizarea a 2 proiecte de servicii finantate in cadrul programului Phare 2004 CES, aflate in gestionare directa.
- III. Pregatirea procedurilor interne** specifice in vederea acreditarii EDIS:
- actualizarea constanta a manualelor de proceduri interne;
  - elaborarea de liste interne de verificare si formate standard pentru diverse documente (ordine administrative, scrisori de notificare, solicitari de derogari etc.);
  - stabilire/actualizare fise post;
  - incheierea acordurilor cadru de implementare pentru proiectele cu finantare PHARE CES contractate de MIE si pentru care Autoritati de Implementare sunt alte ministere/agentii etc
- IV. Dezvoltarea activitatii unitatii de training** din cadrul Directiei:
- analiza nevoilor de instruire pentru personalul MIE care lucreaza in domeniul dezvoltarii regionale si dezvoltarea de module de instruire specifica;
  - realizarea manualului de initiere in activitatea MIE in domeniul dezvoltarii regionale pentru noii angajati din structurile MIE aferente acestor activitati (directiile care au ca domeniu de activitate dezvoltarea regionala);
  - realizarea bazei de date cu persoanele instruite in domeniul dezvoltarii regionale
- V.** Colaborarea cu Directia Politici Regionale si Programare in procesul de elaborare a ROP, in special in legatura cu prioritatea Asistenta Tehnica din cadrul acestuia.
- VI. Raportari periodice** catre Ministerul de Finante – Coordonatorul National al Asistentei si Fondul National, cu privire la stadiul contractarii, al implementarii proiectelor, si al pregatirii pentru EDIS.

<sup>1</sup> Director de proiect nominalizat din cadrul Directiei Asistenta Tehnica

<sup>2</sup> Director de proiect nominalizat din cadrul altei directii, sprijinit de catre un Ofiter de proiect nominalizat din cadrul Directiei Asistenta Tehnica

## **MONITORIZARE**

Activitatea de monitorizare constă din urmărirea implementării proiectelor, astfel cum acestea au fost contractate în urma procesului de evaluare, în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice, potrivit fiecărei scheme de finanțare în parte. Această activitate are ca scop implementarea proiectelor în condițiile asumate de părți prin contract și potrivit procedurilor specifice aplicabile acestora (inclusiv proceduri de achiziție).

Monitorizarea reprezintă examinarea sistematică a resurselor și rezultatelor investițiilor și se bazează pe un sistem coerent de informații, care include raportări, modificări de contracte, informații financiare și indicatori. Informațiile de monitorizare sunt obținute în principal de la beneficiarii finanțării și de la Agențiile pentru Dezvoltare Regională.

Monitorizarea se desfășoară potrivit procedurilor specifice dezvoltate de această direcție și îmbunătățite în vederea corelării lor cu cerințele de management al fondurilor potrivit EDIS. Procedurile de monitorizare EDIS au fost realizate de Direcția Monitorizare și aprobate de Comisia de acreditare EDIS fără recomandări de modificări sau adăugiri.

### **I. Activitatea de monitorizare pe proiecte de investiții/granturi**

Pentru perioada raportată, numărul total de proiecte a căror implementare a fost gestionată, este de 714 proiecte + 23 contracte TVET. Activitatea compartimentului de monitorizare granturi s-a desfășurat în principal pentru cele 403 proiecte în valoare totală de aproximativ 30.450.000 Euro (Phare și co-finanțare națională), contractate în cadrul Programului Phare 2001 – RO0108.03, prin următoarele scheme de finanțare:

- **A. Asistență pentru IMM-uri – 271 proiecte;**
- **C. Schema de investiții în servicii sociale – 132 proiecte;**

În cadrul aceleiași linii bugetare au fost contractate și cele 87 proiecte de infrastructură mică, a căror activitate de monitorizare va fi descrisă la activitățile compartimentului de infrastructură.

De asemenea, activitatea de monitorizare s-a desfășurat și pentru cele 311 proiecte în valoare totală de 16.567.543,66 Euro (Phare și co-finanțare națională), contractate în cadrul Programului Phare 2002–RO-2002/000-586.05.02.02, componenta de Dezvoltare a Resurselor Umane ;

#### **Activitatea propriu-zisă de monitorizare a constat din:**

- redactarea listei contractelor, în vederea endorsării acestora de către Delegația CE, potrivit prevederilor PRAG;
- verificarea/întocmirea actelor adiționale pentru modificarea contractelor de grant, aferente celor trei scheme de finanțare;  
Pentru componentele finanțate în cadrul programului Phare 2001, a fost încheiat un număr total de 826 acte adiționale. Pentru componentele finanțate în cadrul programului Phare 2002, a fost încheiat un număr total de 403 acte adiționale.
- efectuarea de vizite la locul de implementare a proiectelor (min. 5%, potrivit procedurii de monitorizare) și întocmirea rapoartelor de vizită (înainte de contractare și pe durata implementării proiectelor);
- acordarea de asistență de specialitate ADR/beneficiarilor contractelor de investiții, în aplicarea procedurilor de monitorizare, PRAG și a procedurilor de achiziții;
- verificarea a 490 de rapoarte finale în vederea avizării la plată a acestora, pentru proiectele finanțate din Phare 2001;
- verificarea a 120 rapoarte intermediare în vederea avizării la plată a acestora, pentru proiectele finanțate din Phare 2001;
- acordarea de asistentă celor 23 contracte TVET în vederea obținerii scutirii de TVA și TVA în vama și taxe vamale;

- realizarea a peste 400 de adrese privind rezolvarea problemelor inerente livrării a peste 3600 de repere;
- urmărirea riguroasa a îndeplinirii clauzelor contractuale a furnizorilor de echipamente si livrarea lor la toate cele 111 scoli in condițiile unui an plin de evenimente naturale nedorite care de multe ori au distrus drumurile de acces către obiective;
- pe parcursul implementării proiectelor au fost reziliate 51 contracte – Phare 2001 și 6 contracte – Phare 2002, potrivit procedurilor în vigoare; de cele mai multe ori, această activitate a presupus verificarea raportărilor finale ale beneficiarilor; motivele principale ale acestor rezilieri au fost determinate fie de imposibilitatea beneficiarilor de a asigura co-finanțarea proiectului prin contribuția proprie, fie de nerespectarea procedurilor de achiziție potrivit prevederilor PRAG/legislației românești sau a altor clauze contractuale;
- coordonarea întocmirii rapoartelor trimestriale/intermediare/finale ale ADR potrivit procedurii de monitorizare;
- asigurarea de suport tehnic în elaborarea altor proceduri (evaluare, contractare)/contracte/acorduri cadru, specifice implementării proiectelor;
- realizarea corelării procedurilor de monitorizare a proiectelor cu specificul fiecărei scheme de finanțare nerambursabilă, inclusiv a modelelor specifice de raportări;
- participarea la întâlnirile cu ADR-uri/beneficiari/Delegația CE/alte instituții publice/alte direcții din cadrul MIE, în vederea clarificării unor probleme apărute în implementarea proiectelor de acest tip și în scopul interpretării unitare și coerente a prevederilor aplicabile acestora;
- redactarea a numeroase rapoarte și situații referitoare la stadiul de implementare a proiectelor, fie la nivelul fiecăruia în parte, fie la nivel de schemă de finanțare/regiune de dezvoltare/județ/țară, potrivit fiecărei solicitări în parte;
- transmiterea de informații și colaborarea cu diverse instituții publice (DNA, DLAF, diverse misiuni de audit interne sau aparținând CE), la solicitarea punctuală a acestora, în vederea soluționării acestor solicitări;
- coordonarea activității de transmitere la Monitorul Oficial, a anunțurilor de participare la licitații, anunțurilor de intenție sau de atribuire pentru beneficiarii tuturor schemelor de granturi (aproximativ 2.500 de publicări); de asemenea, s-a asigurat în mod curent eliberarea de adrese, care să faciliteze obținerea de către beneficiari a scutirii de TVA sau de taxe vamale, potrivit reglementărilor fiscale în vigoare (aproximativ 3.000 adrese).

## **II. Activitatea de monitorizare pe proiecte de infrastructură, de mari și mici dimensiuni**

Compartimentul de monitorizare proiecte de infrastructură a fost responsabil de un număr de 50 de contracte de lucrări/infrastructură de mari dimensiuni și 87 de contracte de granturi/infrastructură de mici dimensiuni. De asemenea sunt monitorizate, din punct de vedere etnic, 7 contracte de asistență tehnică.

Activitatea compartimentului s-a desfășurat în principal pentru cele 51 de contracte de lucrări (infrastructură mare), inclusiv TVET și SAMTID, în valoare totală de 218.412.488,34 Euro (Phare, co-finanțare națională și contribuție locală, după caz), contractate în cadrul programelor Phare 2000, 2001SIF, 2001, 2002 și pentru cele 87 de proiecte de infrastructură mică în valoare totală de 36.021.529,11Euro (Phare și co-finanțare națională), contractate în cadrul Programului Phare 2001(schemă de granturi).

**Activitatea propriu-zisă de monitorizare** a constat din:

- colaborarea cu beneficiarul local și consultantul în vederea depășirii problemelor apărute ca urmare a dificultăților tehnice și a lucrărilor neprevăzute;

- verificarea și aprobarea propunerii inginerului de a întocmi ordine de variație, care au ca obiect includerea de lucrări omise, lucrări suplimentare, lucrări neprevăzute în obiectivul proiectului;
- verificarea și înaintarea la plată, lunar, a certificatelor de plată intermediare;
- andorsarea desenelor de execuție, verificate și aprobate de consultant;
- verificarea recomandărilor consultantului în vederea întocmirii actelor adiționale;
- întocmirea și propunerea spre aprobare a actelor adiționale, care au ca obiect prelungirea perioadei de implementare și/sau îmbunătățirea obiectivelor proiectelor;
- analiza și aprobarea subcontractorilor propuși de constructor și aprobați de consultant, în funcție de limita de subcontractare;
- verificarea și aprobarea Rapoartelor lunare și trimestriale întocmite de consultant;
- verificarea și propunerea spre aprobare a experților locali și internaționali în cadrul contractelor de servicii;
- participarea la ședințe lunare de progres și la comitetele locale de coordonare, în funcție de problemele apărute pe șantiere;
- redactarea de adrese, care să faciliteze obținerea de către constructori a scutirii de TVA sau de taxe vamale, potrivit reglementărilor fiscale în vigoare;
- analiza și informarea/soluționarea diverselor probleme/solicitări supuse atenției Ministerului Integrării Europene de către constructori, consultanți, beneficiari locali;

În perioada raportată s-au finalizat cu succes următoarele **proiecte de infrastructură**:

#### **Programul Phare 2000:**

„**Infrastructura locală și regională**” – **RO.0007.02.03**, având ca obiective generale îmbunătățirea structurii de transport care leagă poliile economice și coridoarele europene, îmbunătățirea accesului către zonele industriale, dezvoltarea infrastructurii care sprijină dezvoltarea afacerilor în scopul creșterii competitivității IMM-urilor, reabilitarea unor zone degradate sau vulnerabile.

În cadrul acestui program au fost selectate și s-au contractat lucrările de construcții pentru 11 proiecte de infrastructură.

Proiectele care beneficiază de finanțare nerambursabilă alocată corespunzător acestei componente conform contractelor încheiate între MIE (Angajator) pe de o parte și Constructor (Contractor) pe de altă parte, sunt:

- reconstrucția Podului peste Râul Prut de la Radauti Prut-Lipcani;
- Centru Universitar de Inovatie si Parc de Dezvoltare a Infrastructurii de Afaceri pentru IMM si Investitori Privati – Iasi;
- Reabilitarea Zonei Industriale Siret;
- Modernizarea infrastructurii de acces Busteni – Valea Alba – Calinderu;
- Parc de Dezvoltare a Infrastructurii de Afaceri Pentru IMM și Intreprinzatorii Privati din Bacau (Parc Industrial H.I.T. Hemeiusi);
- Parc Industrial Sud - Satu Mare;
- Dezvoltarea Zonei Economice Cluj-Vest;
- Reabilitarea Infrastructurii în Zona Industrială Tandarei;
- Modernizarea Infrastructurii In Zona Lacului Amara;
- Reabilitarea Economica și Ecologica a Bazinului Râului Teleajen;
- Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Turism în Piatra Neamt;

#### **Programul Phare ”Facilitatea Suplimentară de Investiții” (SIF) 2001**

Conform Memorandum-ului semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, a fost alocat prin programul Phare SIF 2001, un fond suplimentar pentru a finanța 9 proiecte de infrastructură selectate din lista proiectelor Phare 2000, proiecte mature, cu studii de fezabilitate realizate.

În prezent, se desfășoară monitorizarea implementării a 7 proiecte (2 au fost finalizate), sub îndrumarea directă a firmei de asistență tehnică contractată pentru supervizarea lucrărilor de construcții, și anume:

- Centrul De Afaceri – Millenium III Baia Mare;
- Îmbunătățirea Traficului pe DN 24 (E581) – Centura Tecuci;
- Consolidare mal stâng al Fluviului Dunarea în Zona Portului Corabia;
- Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Parc Industrial Jibou;
- Parc Industrial Vidrasau – Târgu Mureș

### **Programul Phare 2001**

În cadrul acestei scheme a fost încheiat un număr de 6 contracte, unul singur fiind finalizat (Incubator de afaceri pentru IMM-uri în Botoșani):

Există și o serie de proiecte care nu au fost finalizate, și anume:

- Parc Industrial Braila;
- Pavilion Expozițional Constanta;
- Parcul Industrial Turnu Magurele.

Activitățile de monitorizare desfășurate pentru **proiectele TVET** au fost similare cu cele pentru proiectele de infrastructura mare, cu respectarea prevederilor manualului FIDIC, Cartea Galbenă. În perioada de raportare s-a aprobat de către MIE și Delegația CE prelungirea implementării acestora până la sfârșitul lunii martie 2005.

Această componentă vizează ca realizare finală reabilitare unui număr de 100 de școli și 11 centre de educare, dispuse în cele 7 Regiuni de Dezvoltare, pe teritoriul cărora se află zonele prioritare. Datorită eforturilor deosebite depuse de MIE și Consultant în cursul anului 2005 au fost recepționate toate școlile și centrele de resurse.

### **Programul Phare 2001**

Aceasta este o componentă multi-anuală a programului **Phare Coeziune Economică și Socială**, caracterizată de constanța priorităților strategice, și care vizează îmbunătățirea competitivității regionale și a atractivității acestora pentru investitori – și în consecință sprijinirea dezvoltării economice a regiunilor – prin dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii care sprijină direct dezvoltarea afacerilor.

Proiectele aflate în implementare sunt:

- Centru Economic Bucovina Suceava - Incubator de Afaceri;
- Centru de Marketing pentru produse Agro-Alimentare Cluj;
- Îmbunătățirea Condițiilor de Mediu în Municipiul Calafat - Lot 1 și Lot 2.

**Sprijin de investiții pentru programul de dezvoltare a infrastructurii orașelor mici și mijlocii (SAMTID)**, se adresează orașelor mici și mijlocii pentru reabilitarea, modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii locale de apă și apă uzată, pentru a se conforma cu standardele de mediu și a asigura furnizarea continuă de apă, încurajându-le să caute căi pentru a valorifica experiența pozitivă pe care marii operatori din România au câștigat-o deja. Obiectivele specifice sunt: comercializarea furnizării serviciilor de apă și apă uzată, pe bază de voluntariat și crearea unor furnizori de servicii regionale integrate autonome, eficiente și viabile din punct de vedere financiar.

Proiectele aflate în implementare sunt:

- reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile urbane din bazinul hidrografic Someș-Tisa;
- reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din județul Botoșani;
- reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din județul Alba;
- reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din județul Călărași;
- reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din județul Hunedoara;

### **Programul Phare 2002**

**Infrastructură regională de afaceri**, este o continuare a mecanismului „pipeline” inițiat în anii 2000 și 2001, iar identificarea, evaluarea, selecția și implementarea proiectelor vor urma aceleași reguli și priorități decise în anii 2000 și 2001.

Cele 10 proiecte aflate în implementare sunt:

- reabilitarea Drumului National DN 2B (E87) Galați – Giurgiuilești;
- reabilitarea zonei sub-urbane de nord a Bucureștiului;
- dezvoltarea durabilă a zonei Ilovița- Bahna-Ciresu-Marga, Mehedinți;
- reabilitarea drumului DJ 131 în vederea îmbunătățirii traficului regional;
- modernizarea și extinderea stației de epurare și a rețelei de canalizare pentru dezvoltarea durabilă a orașului Zalău;
- reabilitarea ariei turistice a Mănăstirii Agapia;
- îmbunătățirea accesului la coridorul IV Pan-European, reabilitarea DN 21 Drajna-Călărași;
- Incubator și Centru de afaceri Tutova-Barlad;
- Parc Industrial Bors;
- dezvoltarea ariei turistice Luna Șes – Borsă;

### **Schema de finanțare pentru proiectele de infrastructură mică – RO 0108.03.05**

Această schemă are ca obiective specifice: dezvoltarea infrastructurii locale, în vederea creșterii atractivității pentru investiții în zonele urbane, reabilitarea mediului urban și sporirea calității vieții în comunitățile din zonele de restructurare industrială; reabilitarea patrimoniului istoric și cultural, în vederea sporirii atractivității turistice și de afaceri a zonelor urbane.

Beneficiarii eligibili sunt Consiliile locale/Primării sau Consiliul Județene, iar suma minimă și maximă de finanțare este cuprinsă între 100.000 Euro și 850.000 Euro (contribuția proprie fiind de minim 10% din valoarea proiectului, numai în numerar).

Au fost semnate 87 de contracte în valoare de 36.021.529.20 Euro, implementate în 7 Regiuni de Dezvoltare Regională.

Activitățile de monitorizare desfășurate pentru implementarea proiectelor de infrastructură mică sunt cele specifice contractelor de granturi, astfel cum au fost descrise, la care se adaugă colaborarea cu firma de consultanță în vederea verificării și aprobării documentației tehnice privind execuția de lucrări.

Contractele din cadrul componentelor de infrastructură beneficiază de asistență tehnică de specialitate, care se materializează în contracte de servicii încheiate cu o firmă de consultanță, cum ar fi: INOCSA Ingineria S.L., Hill International, Louis Berger SAS, TPF Consulting. În cadrul acestor contracte de servicii, compartimentul asigură verificarea tehnică în privința îndeplinirii atribuțiilor firmelor de asistență tehnică, potrivit termenilor de referință și în raport cu atribuțiile acestora în contractele de lucrări corespunzătoare.

În cursul anului 2006, Direcția monitorizare va urmări în continuare implementarea tuturor proiectelor care se află în responsabilitatea sa, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite și a atingerii indicatorilor propuși, în limitele contractuale specifice fiecărei scheme de finanțare în parte.

## COOPERARE TRANSFRONTLIERA

Începând cu anul 2001 Ministerul Integrării Europene este Agenție de Implementare și Autoritate Contractantă pentru programele Phare Cooperare Transfrontalieră.

### PROGRAMELE PHARE DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA 2001-2003 (PHARE CBC RO-BG 2001-2003)

Pentru perioada 2000-2002 a existat un Document Comun de Programare multianuală România-Bulgaria care viza următoarele categorii de proiecte din domeniile:

- energetic și al transportului, în cadrul rețelelor trans-europene;
- protecției mediului;
- reducerii obstacolelor administrative și instituționale în vederea asigurării liberei circulații a persoanelor, bunurilor și serviciilor peste graniță;
- dezvoltării socio-economice.

**A. Ulterior, acest document a fost revizuit și amendat și s-a redactat Documentul Comun de Programare multianuală 2003-2006 România-Bulgaria, aprobat în comun, în luna iunie 2003. Acesta reprezintă instrumentul care servește la finanțarea priorităților și măsurilor comune în cele două țări. Prin acest document au fost stabilite următoarele priorități:**

- **Îmbunătățirea infrastructurii;**
- **Protecția și managementul mediului;**
- **Dezvoltare socio-economică și acțiuni bilaterale.**

Pentru perioada 2001-2003 României i s-au alocat 24M€ fonduri Phare la care se adaugă o cofinanțare națională totală de 9,663M€ pentru următoarele proiecte:

**B. Îmbunătățirea infrastructurii**

- Punctul de trecere a frontierei Ro-Bg între Călărași (România) și Silistra (Bulgaria);
- Punct de trecere a frontierei și achiziționarea unui ferryboat la Turnu Măgurele (România) și Nikopol (Bulgaria);
- Reabilitarea drumului național NR 3B, între legătura drumului național NR 3 și Călărași, de la km 0+000 la km 3+020;
- Giurgiu – Îmbunătățirea infrastructurii de acces la punctul de trecere a frontierei;

**C. Protecția și managementul mediului**

- Monitorizarea integrată a litoralului Mării Negre între Midia și Vama Veche,
- Dezvoltarea unui sistem comun de monitorizare integrată – proiect pilot – pentru rezervația Ostrovul Cama Dinu
- Dezvoltarea unui sistem de control al emisiilor de aer din trafic și surse staționare în regiunea de graniță dintre România și Bulgaria,
- Dezvoltarea unui program de management al calității aerului pentru regiunea română de-a lungul graniței cu Bulgaria, pe cursul inferior al Dunării
- Promovarea unei dezvoltări durabile și conservarea biodiversității în regiunea de graniță dintre România și Bulgaria

**D. Dezvoltare socio-economică și acțiuni bilaterale**

- Dezvoltarea economică durabilă în regiunea de graniță dintre România și Bulgaria
- Fondul Comun al Proiectelor Mici

Proiectele se află în diferite faze de implementare

Prin proiectele de **infrastructură** s-au realizat sau urmează să fie realizate-finalizate:

- 2 noi puncte de trecere a frontierei și să se achiziționeze 2 ferryboat-uri;
- reabilitarea a 3 km din drumul național 3B, între legătura drumului național 3 și Călărași;
- îmbunătățirea infrastructurii de acces la punctul de trecere a frontierei Giurgiu prin construcția și reabilitarea a cca 6 km de drum, construcția unui nou pod peste canalul Sf. Gheorghe și modernizarea a 400 m din cheiul Dunării, în zona terminalului de pasageri;

Prin proiectele de **protecția și managementul mediului** s-au realizat sau urmează să fie realizate achiziții de echipamente pentru:

- monitorizarea integrată a litoralului Mării, a rezervației Cama -Dinu (din zona Giurgiu-Ruse);
- controlul emisiilor de aer din trafic și surse staționare de-a lungul Dunării și realizarea unui plan de management al calității aerului;
- conservarea biodiversității în zona Dobrogei de Sud și realizarea unui plan de management împreună cu partenerii din Bulgaria.

**E. Prin proiectele vizând dezvoltarea socio-economică s-au realizat sau urmează să fie realizate o serie de acțiuni comune între România și Bulgaria prin care se dorește întărirea relațiilor economico-sociale, a schimburilor culturale precum și a celor comerciale.**

Pentru perioada 2004-2006 României i se vor aloca 24M€ fonduri Phare la care se adaugă co-finanțarea națională.

PROGRAMELE PHARE DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ  
ROMÂNIA-UNGARIA 2001-2003 (PHARE CBC RO-HU 2001-2003)

**F. Documentul Comun de Programare multianuală 2000-2003 România-Ungaria a reprezentat instrumentul care a servit la finanțarea priorităților și măsurilor comune în cele două țări.**

Prin Documentul Comun de Programare 2000-2003 s-au stabilit următoarele priorități:

- Îmbunătățirea infrastructurii
- Protecția și managementul mediului
- Dezvoltare socio-economică și acțiuni bilaterale

Pentru perioada 2001-2003 României i s-au alocat 13M€ fonduri Phare la care se adaugă o co-finanțare națională totală de 7,390M€ pentru următoarele proiecte:

**G. Îmbunătățirea infrastructurii**

- Trecere peste calea ferată în Satu Mare pe ruta DN 19 spre Petea (RO) – Csengersima (HU)/Pasaj Superior Satu Mare

**Protecția și managementul mediului**

- Protecția mediului în Lunca Mureșului
- Coridor Româno – Ungar pentru conservarea biodiversității

**Dezvoltare socio-economică și acțiuni bilaterale**

- Construcția Centrului Regional pentru promovarea afacerilor – Timișoara
- Centrul Internațional de Expoziții Arad
- Fondul Comun al Proiectelor Mici

Proiectele se află în diferite faze de implementare

Prin proiectul de **infrastructură** urmează să fie construit pasajul de trecere peste calea ferată, în Satu Mare, pe ruta DN 19 spre Petea (RO) – Csengersima (HU)/Pasaj Superior Satu Mare

Prin proiectele de **protecția și managementul mediului** s-au realizat sau urmează să fie realizate:

- 2 noi centre de vizitare și educaționale în Lunca Mureșului, județul Arad și respectiv în zona „coridorului verde” situat în județul Bihor;
- achiziții de echipamente de monitorizare și de conservare a biodiversității

Prin proiectele vizând **dezvoltarea socio-economică** s-au realizat sau urmează să fie realizate:

- 2 centre expoziționale la Timișoara și Arad care au ca rol intensificarea relațiilor economice și de afaceri în zona de frontieră;
- acțiuni comune între România și Ungaria prin care se dorește întărirea relațiilor economico-sociale, a schimburilor culturale precum și a celor comerciale.

Pentru România cooperare transfrontalieră cu Ungaria în **perioada 2004-2006**, constituie o premieră, deoarece este prima dată când se implementează un program care va fi finanțat atât din fonduri de preaderare Phare CBC (pentru România) cât și din Fonduri structurale, respectiv Inițiativa comunitară Interreg III A –(pentru Ungaria, în calitate de Stat Membru). Aceasta a impus elaborarea unor documente de programare specifice finanțării din fondurile structurale, respectiv Programul Inițiativei Comunitare (PIC) intitulat „Program de cooperare transfrontalieră Ungaria-România și Ungaria-Serbia&Munteșnegru (Serbia) pe perioada 2004-2006”- cu subtitlul Programul Interreg IIIA/Phare CBC Ungaria-România și Programul de Vecinătate Ungaria- Serbia&Munteșnegru (Serbia), precum și Programul Complement, care detaliază implementarea la nivelul priorităților și măsurilor din program.

**Prin Documentul Comun de Programare România-Ungaria 2004-2006 se vor finanța proiecte din cadrul următoarelor priorități:**

- Creșterea coerenței zonei de frontieră din punct de vedere al infrastructurii de transport și de mediu, în special cea din domeniul gospodăririi apelor;
- Stimularea inițiativelor de cooperare în domeniul economic și social, în scopul facilitării integrării piețelor și consolidării coerenței dintre structurile locale

Pentru perioada 2004-2006 României i se vor aloca 15M€ fonduri Phare la care se adaugă cofinanțarea națională.

#### **H. PROGRAMUL INITIATIVA GRANITE EXTERNE 2003 ȘI PROGRAMELE DE VECINĂTATE CU SERBIA& MUNTENEGRU, UCRAINA ȘI REPUBLICA MOLDOVA**

In vederea pregătirii viitoarelor programe de vecinătate, în anul 2003 României i-a fost alocat un buget Phare de 6,560 Meuro la care se adaugă o cofinanțare națională de 1,396 Meuro pentru următoarele obiective:

Îmbunătățirea infrastructurii

- Reabilitarea Drumului National NR 59, sectorul dintre km 36+500 – km 63+428 Voiteg și a punctului de trecere la frontiera cu Serbia & Munteșnegru de la Moravița,

**Dezvoltare socio-economică și acțiuni bilaterale**

- Fondul Comun al Proiectelor Mici,

**Prin proiectul de infrastructură urmează să fie reabilitați 27 km de drum între Voiteg și punctul de trecere a frontierei cu Serbia & Munteșnegru de la Moravița,**

Prin proiectele vizând **dezvoltarea socio-economică** urmează să fie realizate:

- **acțiuni comune între România și Serbia a prin care se dorește întărirea relațiilor economico-sociale și intensificarea schimburilor culturale.**

În perspectiva creării unui Nou Instrument de Vecinătate care se va adresa cooperării transfrontaliere și interregionale/transnaționale după 2007, au fost lansate, odată cu Comunicarea Comisiei „Paving the way for a new Neighbourhood Instrument” din iulie 2003, Programele de Vecinătate pentru 2004-2006 la viitoarele granițe externe ale Europei lărgite.

Obiectivele Programelor de Vecinătate pentru perioada 2004-2006 sunt:

- promovarea dezvoltării economice și sociale durabile în zonele de frontieră,
- asigurarea unor granițe sigure,
- colaborarea țărilor vecine în domeniul protecției mediului, sănătății, prevenirea și lupta împotriva crimei organizate,
- promovarea acțiunilor bilaterale de tip „people-to-people”.

Pentru perioada 2004-2006 României i se vor aloca 68M€ fonduri Phare la care se adaugă co-finanțarea națională. **Astfel alocările fondurilor Phare pe fiecare graniță sunt următoarele**

- pentru granița România-Republica Moldova: 22 M€ fonduri din care 5 M€ pentru anul 2004
- pentru granița România-Serbia&Muntenegru: 17 M€ din care 4 M€ pentru anul 2004
- pentru granița România-Ucraina: 29 M€ din care 6 M€ pentru anul 2004

In ceea ce privește activitatea de **PROGRAMAREA MULTIANUALĂ** a programelor Phare CBC au fost elaborate sau revizuite documentele comune de programare elaborate împreună cu partenerii din Bulgaria, Ungaria, Serbia și Muntenegru, Ucraina și Republica Moldova

### **Documentul Comun de Programare Phare CBC România - Bulgaria<sup>3</sup>**

*1. Primul Document Comun de Programare multianuală a cooperării transfrontaliere România-Bulgaria, a fost aprobat în luna iunie 2003 și reprezintă instrumentul practic care servește la finanțarea priorităților și măsurilor comune în cele două țări. Acest document constituie cadrul de acțiune atât pentru programarea comună multi-anuală, cât și pentru monitorizarea și implementarea acțiunilor transfrontaliere. El definește principalele priorități și măsuri de aplicație (domenii de cooperare) și reprezintă sistemul de referință în aprobarea proiectelor specifice pentru obținerea finanțării din partea Comisiei Europene (anual pentru proiectele Phare CBC)*

Prin Documentul Comun de Programare 2003-2006 s-au stabilit de comun acord următoarele priorități:

- Îmbunătățirea infrastructurii
- Dezvoltare economică
- Protecția și managementul mediului
- Acțiuni bilaterale (People to people actions)
- Asistență tehnică și facilitarea de pregătire a proiectelor.

**Aceste priorități și măsuri sunt avute în vedere la programarea proiectelor de cooperare începând cu Programul Phare CBC România-Bulgaria 2005. Stabilirea proiectelor concrete care se propun spre finanțare în fiecare an se face prin consultare și agreare comună de către autoritățile implicate de fiecare parte a graniței.**

Fișele de proiect pentru Memorandumul de Finanțare 2005 finalizate în luna iunie 2005, conform calendarului, au fost aprobate de către Comitetul Comun de Cooperare România-Bulgaria și au fost transmise serviciilor Comisiei Europene pentru a fi aprobate și supuse aprobării Comitetului de Management Phare. Pentru actualizarea și detalierea măsurilor stabilite prin Documentul Comun de

<sup>3</sup> Județele eligibile la granița cu Bulgaria sunt: Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Mehedinți, Teleorman și Olt.

Programare, s-a elaborat de către partea română prin consultarea părții bulgare Programul Complement 2005-2006 având în vedere în mod special recomandările Comisiei Europene pentru ambele țări de a utiliza schemele de granturi pentru prioritățile și măsurile avute în vedere în Documentul de Programare.

#### **Documentul Comun de Programare România-Ungaria**

Pentru România, cooperare transfrontalieră cu Ungaria din perioada 2004-2006 constituie o premieră, deoarece este prima dată când se implementează un program care va fi finanțat atât din fonduri de pre-aderare Phare CBC (pentru România) cât și din Fonduri structurale, respectiv Inițiativa comunitară Interreg III A –(pentru Ungaria, în calitate de Stat Membru). Aceasta a impus elaborarea unor documente de programare specifice finanțării din fondurile structurale, respectiv Programul Inițiativei Comunitare (PIC) intitulat „Program de cooperare transfrontalieră Ungaria-România și Ungaria-Serbia&Munteșnegru (Serbia) pe perioada 2004-2006”- cu subtitlul Programul Interreg IIIA/Phare CBC Ungaria-România și Programul de Vecinătate Ungaria- Serbia&Munteșnegru (Serbia), precum și Programul Complement, care detaliază implementarea la nivelul priorităților și măsurilor din program.

**Documentul Comun de Programare România-Ungaria 2004-2006 va finanța proiecte din cadrul a trei priorități:**

- **1. Creșterea coerenței zonei de frontieră din punct de vedere al infrastructurii de transport și de mediu, în special cea din domeniul gospodăririi apelor;**
- **2. Stimularea inițiativelor de cooperare în domeniul economic și social, în scopul facilitării integrării piețelor și consolidării coerenței dintre structurile locale**
- **3. Asistență tehnică pentru managementul și implementarea programului .**

Bugetul Phare alocat Programelor Phare CBC România-Ungaria este 15 M€ pentru programarea 2004-2006.

Fișa de proiect pentru Memorandumul de Finanțare 2005 finalizată în luna iunie 2005 , conform calendarului, a fost aprobată de către Comitetul Comun de Cooperare România-Ungaria și a fost transmisă serviciilor Comisiei Europene pentru a fi agreată și supusă aprobării Comitetului de Management Phare.

#### **Programele de vecinătate cu Serbia, Ucraina și Republica Moldova**

**În perspectiva creării unui Nou Instrument de Vecinătate care se va adresa cooperării transfrontaliere și interregionale/transnaționale după 2007, au fost lansate, odată cu Comunicarea Comisiei „Paving the way for a new Neighbourhood Instrument” din iulie 2003, Programele de Vecinătate pentru 2004-2006 la viitoarele granițe externe ale Europei lărgite.**

Obiectivele Programelor de Vecinătate pentru perioada 2004-2006 sunt:

- promovarea dezvoltării economice și sociale durabile în zonele de frontieră,
- asigurarea unor granițe sigure,
- colaborarea țărilor vecine în domeniul protecției mediului, sănătății, prevenirea și lupta împotriva crimei organizate,
- promovarea acțiunilor bilaterale de tip „people-to-people”.

Toate cele trei programe sunt elaborate dintr-o perspectivă multianuală, urmând ca pentru fiecare an să fie semnat câte un Memorandum de finanțare pe baza alocărilor specificate în Documentele de programare comune și în fișele standard de proiect aferente fiecărui program.

Fișele de proiect pentru Memorandumul de Finanțare 2005 finalizate în luna iunie 2005, conform calendarului, au fost aprobate de către Comitetele Comune de Coordonare și au fost transmise serviciilor Comisiei Europene pentru a fi agreate și supuse aprobării Comitetului de Management Phare.

Totodată, a fost acordată o importanță deosebită principiului de abordare de jos în sus, fiind implicate în acest proces persoane responsabile din domeniile relevante pentru aceste programe, de la nivelele regional și local, reprezentanți ai diverselor ONG-uri plasate în aria eligibilă și posibili beneficiari.

Bugetul Phare alocat Programelor de Vecinătate pentru programarea 2004-2006, corespunzător fiecărei granițe este următorul:

- pentru granița România-Republica Moldova: 22 M€
- pentru granița România-Serbia&Muntelegru: 17 M€
- pentru granița România-Ucraina: 29 M€

#### **Programul de vecinătate România-Republica Republica Moldova<sup>4</sup>**

Prioritățile stabilite prin Documentul Comun de Programare sunt următoarele:

1: Dezvoltarea Socio-Economică

2 Acțiuni People to people

3 Asistența tehnică

Bugetul total al programului este de 22 M€) din care 5 M€ pentru anul 2004

#### **Programul de vecinătate România-Serbia și Muntenegru<sup>5</sup>**

Prioritățile stabilite prin Documentul Comun de Programare 2004-2006 sunt următoarele:

1. Dezvoltare economică și socială locală

2. Acțiuni bilaterale de tip "People to people"

3. Asistență tehnică

Bugetul total al programului (17 M€) din care 4 M€ pentru anul 2004

#### **Programul de vecinătate România-Ucraina<sup>6</sup>**

Prioritățile stabilite prin Documentul Comun de Programare 2004-2006 sunt următoarele:

1. Promovarea dezvoltării socio-economice locale

2. Dezvoltarea sistemelor de infrastructură transfrontaliere integrate

3. Acțiuni bilaterale de tipul "People to people"

4. Asistență tehnică

Bugetul total al programului (29 M€) din care 6 M€ pentru anul 2004.

În ceea ce privește activitatea de **CONTRACTARE/IMPLEMENTARE** România beneficiază, în conformitate cu memorandumurile 2003 pentru programele Phare de cooperare transfrontalieră, de o finanțare de 17,56 milioane de Euro fonduri Phare pentru cele cinci granițe la care se adaugă o cofinanțare alocată de 5,65 milioane de Euro.

Au fost semnate în total 34 de contracte pentru proiectele mari (bunuri, lucrări și servicii), având ca beneficiari autorități centrale, locale, la care se adaugă contractele încheiate cu beneficiarii schemelor de granturi pe cele 5 frontiere în cadrul Fondului Comun al Proiectelor Mici.

**In ANEXA II este prezentată situația contractării proiectelor CBC 2003.**

#### **Phare 2003 CBC România-Bulgaria**

Pentru acest program alocarea este de 8 milioane Euro fonduri Phare pentru 12 proiecte de investiții și asistență tehnică la care se adaugă granturile finanțate prin Fondul Comun al Proiectelor Mici din care s-au contractat 7.806.915,30 Euro, procentul de contractare fiind de 98 %.

<sup>4</sup> Aria eligibilă este reprezentată în România de județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați

<sup>5</sup> Județele eligibile la granița cu Serbia & Montenegro sunt: Mehedinți, Caras-Severin, Timis

<sup>6</sup> Județele eligibile la granița cu Ucraina: Botoșani, Suceava, Maramureș, Satu Mare, Tulcea

**Diferența de valoare între alocat și contractat se datorează valorii de adjudecare a licitațiilor, respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câștigătoare.**

#### **Phare 2003 CBC România-Ungaria**

Pentru acest program alocarea este de 3 milioane Euro fonduri Phare pentru 14 proiecte de investiții și asistență tehnică la care se adaugă granturile finanțate prin Fondul Comun al Proiectelor Mici din care s-au contractat 2.967.034,30 Euro, procentul de contractare fiind de 99 %.

**Diferența de valoare între alocat și contractat se datorează valorii de adjudecare a licitațiilor, respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câștigătoare.**

#### **Phare 2003 CBC România-EBI (Inițiativa Granite externe)**

Pentru acest program alocarea este de 6,560 milioane Euro fonduri Phare pentru 8 proiecte de investiții și asistență tehnică la care se adaugă granturile finanțate prin Fondul Comun al Proiectelor Mici din care s-au contractat 6.041.534,11 Euro, procentul de contractare fiind de 92 %.

**Diferența de valoare între alocat și contractat se datorează valorii de adjudecare a licitațiilor, respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câștigătoare.**

In ceea ce privește activitatea de **MONITORIZARE** a programelor de cooperare transfrontalieră situația se prezintă după cum urmează:

#### **Phare 2003 CBC România-Bulgaria**

Pentru acest program alocarea este de 8 milioane Euro fonduri Phare pentru 12 proiecte de investiții și asistență tehnică la care se adaugă granturile finanțate prin Fondul Comun al Proiectelor Mici din care s-au contractat 7.806.915,30 Euro, procentul de contractare fiind de 98 %.

**Diferența de valoare între alocat și contractat se datorează valorii de adjudecare a licitațiilor, respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câștigătoare.**

#### **Proiect 2003/005-701-01: “Giurgiu – Imbunatatirea infrastructurii de acces la punctul de trecere a frontierei“ – lucrări și servicii de supervizare**

Proiectul constă in imbunatatirea accesibilitatii in punctul de trecere al frontierei Giurgiu si facilitarea contactelor dintre comunitatile situate de o parte si de alta a frontierei RO-BG.

Valoarea totala a contractului de lucrari este de 4.843.669,25€ din care fonduri Phare 3.454.989,28€.

Supervizarea lucrarilor va fi asigurata pentru o valoare a contractului de 356.136,00€ fonduri Phare.

#### **Proiect 2003/005-701-03: “Dezvoltarea unui program de management al calitatii aerului pentru regiunea romana de-a lungul granitei cu Bulgaria, pe cursul inferior al Dunarii” – servicii**

Proiectul constă în promovarea protecției mediului prin dezvoltarea de programe impotriva poluarii aerului.

Valoarea totala a contractelor este de 658.428€ din care fonduri Phare 658.428€.

#### **Proiect 2003/005-701-04: “Promovarea unei dezvoltari durabile si conservarea biodiversitatii in regiunea de granita dintre Romania si Bulgaria”**

Proiectul constă în identificarea si elaborarea de proiecte comune in domeniul protecției naturii, conservării biodersitatii si a unui management durabil al habitatelor din zona frontaliara dintre RO si BG si pregatirea unui plan comun de management.

Valoarea totala a contractelor este de 1.588.610,77€ din care fonduri Phare 961.518.77€.

**Proiect 2003/005-701-05: “Dezvoltarea economica durabila in regiunea de granita dintre Romania si Bulgaria”**

Proiectul constă în întărirea cooperării economice în zona de graniță prin identificarea și elaborarea de programme commune în domeniul dezvoltării economice.

Valoarea totală a contractului de servicii este de 697.500€ din care fonduri Phare 697.500€.

**Proiect 2003/005-701-06: “Fondul Comun al Proiectelor Mici”**

Proiectul constă din acordarea de granturi mici cu valori între 10.000-50.000€ în vederea asigurării implicării actorilor locali în promovarea de proiecte ce răspund necesităților de dezvoltare a comunităților locale. În cadrul licitației deschise de proiecte au fost contractate 31 proiecte în valoare de 1.473.950,05 Euro (1.315.263,25 Euro din fonduri Phare și 158.686,80 cofinanțare asigurată de beneficiarii proiectelor), în prezent fiind în curs de implementare.

**Proiect RO-2003/005-701.07: “Facilitati de pregatire a proiectului”**

Proiectul constă în pregătirea de proiecte comune cu un puternic impact transfrontalier pentru viitoarele programe Phare CBC și promovarea obiectivelor cheie stabilite în comun de RO și BG.

Valoarea totală a contractului este de 300.000€ din care fonduri Phare 300.000€.

**Phare 2003 CBC România-Ungaria**

Pentru acest program alocarea este de 3 milioane Euro fonduri Phare pentru 14 proiecte de investiții și asistență tehnică la care se adaugă granturile finanțate prin Fondul Comun al Proiectelor Mici din care s-au contractat 2.967.034,30 Euro, procentul de contractare fiind de 99 %.

**Diferența de valoare între alocat și contractat se datorează valorii de adjudecare a licitațiilor, respectiv a valorii de adjudicare a ofertelor declarate câștigătoare.**

**Proiect 2003/005-702-01: “Coridor Romano – Ungar pentru conservarea biodiversitatii”**

Proiectul constă în îmbunătățirea cooperării și a relațiilor dintre RO și HU la nivel instituțional pentru realizarea managementului comun al ariilor protejate și a conservării din ambele state prin crearea unui “coridor verde”.

Valoarea totală a contractelor este de 2.326.245.41€ din care fonduri Phare 1.943.960,80€.

**Proiect 2003/005-702-02: “Fondul Comun al Proiectelor Mici”**

Proiectul constă din acordarea de granturi mici cu valori între 10.000-50.000€ în vederea asigurării implicării actorilor locali în promovarea de proiecte ce răspund necesităților de dezvoltare a comunităților locale. În cadrul licitației deschise de proiecte au fost contractate 12 proiecte în valoare de 536.549,50 Euro (463.573,50 Euro din fonduri Phare și 72.976 Euro cofinanțare asigurată de beneficiarii de proiecte), în prezent fiind în curs de implementare.

**Proiect-2003/005-702-03: “Facilitati de pregatire a proiectelor”**

Proiectul constă în pregătirea de proiecte comune cu un puternic impact transfrontalier pentru viitoarele programe Phare CBC și promovarea obiectivelor cheie stabilite în comun de RO și HU.

Valoarea totală a contractului de servicii este de 524.000€ fonduri Phare.

**Phare 2003 CBC România-EBI (Inițiativa Granite externe)**

Pentru acest program alocarea este de 6,560 milioane Euro fonduri Phare pentru 8 proiecte de investiții și asistență tehnică la care se adaugă granturile finanțate prin Fondul Comun al Proiectelor Mici din care s-au contractat 6.041.534,11 Euro, procentul de contractare fiind de 92 %.

**Diferența de valoare între alocat și contractat se datorează valorii de adjudecare a licitațiilor, respectiv a valorii de adjudicare a ofertelor declarate câștigătoare.**

**Proiect 2003/005-778-01: “Reabilitarea Drumului Național NR 59, sectorul dintre km 36+500 – km 63+428 Voiteg și a punctului de trecere la frontiera cu Serbia & Montenegro de la Moravita**  
“

Proiectul consta in reabilitarea Drumului Național NR 59, sectorul dintre km 36+500 – km 63+428 Voiteg și reabilitarea punctului de trecere la frontiera cu Serbia & Montenegro de la Moravita. Valoarea totala a contractului de lucrari este de 4.208.685,97€ din care fonduri Phare 3.141.075,52€. Supervizarea lucrarilor va fi asigurata pentru o valoare a contractului de 298.025€ fonduri Phare.

**Proiect 2003/005-778-02: “Fondul Comun al Proiectelor Mici”**

Proiectul consta in acordarea de granturi mici cu valori între 10.000-50.000€ în vederea asigurării implicării actorilor locali în promovarea de proiecte ce raspund necesitatilor de dezvoltare a comunitatilor locale. În cadrul licitatiei deschise de proiecte au fost contractate 34 proiecte în valoare de 1.573.593,86 Euro (1.394.718,59 Euro din fonduri Phare și 178.875,27 Euro cofinanțare asigurată de beneficiarii de proiecte), în prezent fiind în curs de implementare.

**Proiect RO-2003/005-778-03: “Asistenta Tehnica pentru Programarea Multianuala si Implementarea programelor de vecinatate transfrontaliere cu Serbia & Muntenegro (SeM), Ucraina (UA) si Moldova (MOL)”**

Proiectul consta in pregatirea de proiecte comune cu un puternic impact transfrontalier pentru viitoarele programe Phare CBC și promovarea obiectivelor cheie stabilite in comun de RO și Serbia&Muntenegro, RO și UA și RO și MOL. Valoarea totala a contractului de servicii este de 1.348.240€ fonduri Phare.

#### **Phare 2002 CBC România-Bulgaria**

Pentru acest program alocarea este de 8 milioane Euro fonduri Phare pentru 3 proiecte de investiții, Fondul Comun al Proiectelor Mici și pentru asistență tehnică din care s-au contractat 7.340.332,74 Euro, procentul de contractare fiind de 91,75 %.

**Diferența de valoare între alocat și contractat se datorează valorii de adjudecare a licitațiilor, respectiv a valorii de adjudicare a ofertelor declarate câștigătoare.**

**Proiect 2002/000-625-01: Punct de trecere a frontierei și achiziționarea unui ferryboat la Turnu Măgurele (România) și Nikopol (Bulgaria) - lucrari și servicii de supervizare**

Proiectul consta din realizarea unui punct de trecerea a frontierei la Turnu Măgurele care va contribui la imbunatatirea și facilitarea traversarii fluviului Dunarea și îmbunătățirea relațiilor de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria.

Valoarea totala a contractului de lucrari este de 3.408.509,04€ din care fonduri Phare 3.408.509,04€. Supervizarea lucrarilor va fi asigurata pentru o valoare a contractului de 199.970,00€ fonduri Phare.

**Proiect 2002/000-625-02: Reabilitarea drumului național NR 3B, între legătura drumului național NR 3 și Călărași, de la km 0+000 la km 3+020 - lucrari și servicii de supervizare**  
**Proiectul consta din reabilitarea a cca 3km de drum national în vederea îmbunătățirii accesului la punctul de control trecere frontieră Călărași.**

Valoarea totala a contractului de lucrari este de 1.728.572,99€ din care fonduri Phare 1.196.691,08€. Supervizarea lucrarilor va fi asigurata pentru o valoare a contractului de 199.800,00€ fonduri Phare.

**Proiect 2002/000-625-03: Dezvoltarea unui sistem de control al emisiilor de aer din trafic și surse staționare în regiunea de graniță dintre România și Bulgaria – echipamente**

Proiectul consta din achiziția de echipamente pentru dezvoltarea unui sistem pentru controlul poluării aerului în regiunea de frontieră dintre cele două țări în vederea alinierii legislației românești la cerințele Uniunii Europene, controlul emisiilor de aer la sursele de poluare bazate pe dispersia poluanților pe malurile Dunării.

Valoarea totală a contractelor este de 2.064.881,78€ din care fonduri Phare 1.548.660,62€.

**Proiect 2002/000-625-04: Fondul Comun al Proiectelor Mici**

Proiectul consta din acordarea de granturi mici cu valori între 10.000-50.000€ în vederea asigurării implicării actorilor locali în promovarea de proiecte ce răspund necesităților de dezvoltare a comunităților locale. În cadrul licitației deschise de proiecte au fost contractate 10 proiecte în valoare de 512.056 Euro (453.381 din fonduri Phare și 58.675 cofinanțare asigurată de beneficiarii proiectelor), în prezent fiind finalizate.

**Proiect 2002/000-625-05: Facilitati de pregatire a proiectului**

**Proiectul consta din pregătirea de proiecte comune cu un puternic impact transfrontalier pentru viitoarele programe Phare CBC și promovarea obiectivelor cheie stabilite în comun de RO și BG**

Valoarea totală a proiectelor este de 298,321.00€ fonduri Phare.

**Phare 2002 CBC România-Ungaria**

Pentru acest program alocarea este de **5 milioane** Euro fonduri Phare pentru 2 proiecte de investiții și pentru Fondul Comun al Proiectelor Mici din care s-au contractat 4.826.862,72 Euro, procentul de contractare fiind de 96,54 %.

**Diferența de valoare între alocat și contractat se datorează valorii de adjudecare a licitațiilor, respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câștigătoare.**

**Proiect 2002/000-628-01: Trecere peste calea ferată în Satu Mare pe ruta DN 19 spre Petea (RO) – Csengersima (HU)/Pasaj Superior Satu Mare – lucrări și servicii de supervizare**

Proiectul consta din realizarea unui pasaj rutier peste calea ferată care va contribui la îmbunătățirea și facilitarea traversării municipiului Satu Mare de către călători și vehicule prin reducerea timpului de așteptare și prin scurtarea traversării orașului.

Valoarea totală a contractului de lucrări este de 6.029.745,20€ din care fonduri Phare 2.199.651,04€.

Supervizarea lucrărilor va fi asigurată pentru o valoare a contractului de 289.090,00€ fonduri Phare.

**Proiect 2002/000-628-02: Centrul Internațional de Expoziții Arad – lucrări și servicii de supervizare**

Proiectul consta din realizarea unui centru expozițional care va contribui la stabilirea unui cadru adecvat pentru schimburile interculturale dintre diferite țări și în principal cu Ungaria, creșterea schimbului de informații în domeniul economico-social dintre instituțiile din zona de graniță, creșterea schimburilor comerciale în regiunea de graniță etc

Valoarea totală a contractului de lucrări este de 1.642.677,00€ din care fonduri Phare 1.642.677,00€.

Supervizarea lucrărilor va fi asigurată pentru o valoare a contractului de 199.500,00€ fonduri Phare.

**Proiect 2002/000-625-04: Fondul Comun al Proiectelor Mici**

Proiectul consta din acordarea de granturi mici cu valori între 10.000-50.000€ în vederea asigurării implicării actorilor locali în promovarea de proiecte ce răspund necesităților de dezvoltare a comunităților locale. În cadrul licitației deschise de proiecte au fost contractate 14 proiecte în valoare de 527.083,94 Euro (460.944,68 din fonduri Phare și 66.139,26 cofinanțare asigurată de beneficiarii de proiecte), în prezent fiind finalizate.

**Phare 2001 CBC România-Bulgaria.**

Pentru acest program alocarea este de 8 milioane Euro fonduri Phare pentru 3 proiecte de investiții și pentru Fondul Comun al Proiectelor Mici, din care s-au contractat 7.845.283,75 Euro, procentul de contractare fiind de 98,07 %.

**Diferența de valoare între alocat și contractat se datorează valorii de adjudecare a licitațiilor, respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câștigătoare.**

***Proiect RO 0103.01: Punctul de trecere a frontierei între Călărași (România) și Silistra (Bulgaria)***

Pentru realizarea obiectivelor proiectului s-au încheiat următoarele contracte:

-Reabilitarea și modernizarea DN3 – contractul de lucrări-lot 1 este în curs de implementare, valoare contract 1,937,798,96 Euro (400.000 Euro Phare, 1.137.798,96 cofinanțare asigurată de CNADNR SA și 400.000 Euro cofinanțare asigurată de CJ Călărași)

-Construcția punctului de trecere a frontierei –contractul de lucrări-lot 2 este în curs de implementare, valoare contract 3.349.940 Euro (2.700.051,64 Euro Phare și 649.888,36 Euro cofinanțare asigurată de CJ Călărași)

-Supervizarea lucrărilor – contractul cadru este în curs de implementare, valoare contract 189. 021 Euro din fonduri Phare

***Proiect 01.03.02: Monitorizarea integrată a litoralului Mării Negre între Midia și Vama Veche***

Pentru realizarea obiectivelor proiectului s-au încheiat următoarele contracte:

-Pregătirea dosarului de licitație – contract cadru care s-a finalizat, valoare contract 189.542 Euro din fonduri Phare

-Achiziție vas de cercetare contractul de achiziții-lot 1 este în curs de implementare, valoare contract 2.200.000 Euro (1.242.500 Euro Phare și 957.500 Euro cofinanțare asigurată de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor)

-Achiziție echipamente de laborator contractul de achiziții-lot 2 este finalizat, valoare contract 404.251,60 Euro din fonduri Phare

-Achiziție sistem de monitorizare a apei contractul de achiziții-lot 3 este finalizat, valoare contract 1.034.922,13 Euro din fonduri Phare

***Proiect Ro 0103.03: Dezvoltarea unui sistem comun de monitorizare integrată- proiect-pilot pentru rezervația Ostrovul Cama Dinu***

Pentru realizarea obiectivelor proiectului s-au încheiat următoarele contracte:

-Pregătirea dosarului de licitație – contract cadru care s-a finalizat, valoare contract 145.620 Euro din fonduri Phare

-Asistența științifică pentru inventariere floră faună și realizare bază de date – contractul de servicii care s-a finalizat, valoare contract 549.220 Euro din fonduri Phare

-Achiziție echipamente de laborator pentru monitorizare contractul de achiziții-lot 1 care s-a finalizat, valoare contract 393.991,96 Euro din fonduri Phare

-Promovare/publicitate, contractul cadru care s-a finalizat, valoare contract 99,825 Euro din fonduri Phare

***Proiect 01.03.04: Fondul Comun al Proiectelor Mici***

În cadrul licitației deschise de proiecte au fost contractate 9 proiecte în valoare de **565.685,48 Euro** (496.338,42 fonduri Phare și 69.347,06 cofinanțare asigurată de beneficiarii proiectelor), în prezent fiind finalizate.

**Phare 2001 CBC România-Ungaria**

Pentru acest program alocarea este de 5 milioane Euro fonduri Phare pentru 2 proiecte de investiții pentru Fondul Comun al Proiectelor Mici și pentru asistență tehnică din care s-au contractat 4.595.577,95 Euro, procentul de contractare fiind de 91,91 %.

**Diferența de valoare între alocat și contractat se datorează valorii de adjudecare a licitațiilor, respectiv a valorii de adjucare a ofertelor declarate câștigătoare.**

**Proiect RO0102. 01: Construcția Centrului Regional pentru promovarea afacerilor – Timișoara**

Pentru realizarea obiectivelor proiectului s-au încheiat următoarele contracte:

- Construcția Centrului Regional pentru promovarea afacerilor - Timișoara – contractul de lucrari este finalizat, valoare contract 2,378,782.71 Euro (2,093,015.46 Euro Phare, 285,767.25 cofinanțare asigurată de CCIAT)

**Proiect RO0102. 02: Protecția mediului în Lunca Mureșului**

Pentru realizarea obiectivelor proiectului s-au încheiat următoarele contracte:

-Pregătirea dosarului de licitație – contractul cadru este finalizat, valoare contract 199,916 Euro din fonduri Phare

-Achiziție echipamente pentru baze de date contractul de achiziții-lot 1, care s-a finalizat, valoare contract 188,978 Euro din fonduri Phare

-Achiziție echipamente de laborator pentru monitorizare apei, aerului și solului contractul de achiziții-lot 2, care s-a finalizat, valoare contract 219,665.5 Euro din fonduri Phare

-Achiziție echipamente de laborator – cercetări biologice contractul de achiziții-lot 3, care s-a finalizat, valoare contract 191,442 Euro din fonduri Phare.

-Achiziție echipamente – stație meteorologică contractul de achiziții-lot 4, care s-a finalizat, valoare contract 19,136 Euro din fonduri Phare

- Construcția Centrului de vizitare — contractul de lucrări este în curs de implementare, valoare contract 1,316,041.24 Euro (987,030.93 Euro Phare, 329,010.31 cofinanțare asigurată de Regia Națională a Pădurilor „Romsilva”-Direcția Silvică Arad)

**Proiect RO 0102.03: Fondul Comun al Proiectelor Mici**

În cadrul licitației deschise de proiecte au fost contractate 11 proiecte în valoare de **602.757,52 Euro** (496.893,86 fonduri Phare și 105.863,66 cofinanțare asigurată de beneficiarii proiectelor), în prezent fiind finalizate.

**Proiect RO0102.04: Asistență pentru implementarea strategiei multi-anuale**

S-a semnat un contract de asistență tehnică care s-a finalizat, valoare contract 199,500 Euro din fonduri Phare.

## **PLĂȚI PROGRAME**

Prin activitatea de plăți programe se asigură managementul financiar al fondurilor destinate dezvoltării regionale, gestionate de Ministerul Integrării Europene în calitate de Agenție de Implementare. Activitatea constată în:

- Asigurarea fondurilor necesare efectuării platilor prin elaborarea cererile de fonduri Phare, suplimentarea bugetului propriu pentru cofinanțarea fondurilor Phare, efectuarea tragerilor din imprumuturile de la BEI, gestionarea contribuției proprii a beneficiarilor proiectelor de infrastructura.
- Efectuarea operațiunilor necesare efectuării platilor efective contractorilor și beneficiarilor.
- Efectuarea raportarilor catre Comisie, Fondul National a operațiunilor financiare derulate in cadrul programelor Phare.
- Implementarea noului sistem contabil CONTAB și elaborarea procedurilor contabile pentru noul plan de conturi.
- In anul 2005 au fost gestionate de Directia Plati Programe un numar de 1547 contracte.
- Verificarea, din punct de vedere financiar, a rapoartele financiare ale beneficiarilor și documentele justificative ce stau la baza cererilor de plată ale

beneficiarilor/contractorilor finanțate din fonduri Phare și co-finanțate de la bugetul de stat.

- Elaborarea procedurilor de plata pentru programul PHARE 2003.
- Dezvoltarea procedurilor din manualul de proceduri financiare privind controlul financiar al contractelor de grant.

**Stadiul implementării financiare a fiecărui Program PHARE și a Programelor finanțate de la buget gestionate în anul 2005:**

**1. Programul PHARE 2000 - RO 0007.02 - Dezvoltare Regională;** Investiții în prioritățile PND, cu un buget total (fonduri Phare și cofinanțare de la bugetul de stat) alocat de 102.350.000 euro, la care au fost încheiate 876 contracte cu o valoare contractată de 100.781.755,82 euro, având următoarele subcomponente: C. Infrastructura locală și regională (46.666.223,46 Euro), D. Asistența Tehnică (3.987.907,00 Euro).

**2. Programul “RO 0108.03 – Investiții în coeziunea economică și socială”** cu un buget alocat de 119.710.000 euro, la care au fost încheiate 529 contracte cu o valoare contractată de 117.073.966,01 euro, având următoarele subcomponente: **RO 0108.03.01 “Asistența pentru IMM”** (16.313.414,94 Euro pentru 271 de proiecte), **RO 0108.03.03 “Servicii sociale”** (14.414.374,23 Euro pentru 132 de proiecte), **RO 0108.03.05 “Schema de finanțare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură mică”** (36.021.529,23 Euro pentru 87 de proiecte), **RO 0108.03.02 “TVET Schema de investiții”** (16.429.970,60 pentru 10 proiecte), **RO 018.03.04 “Infrastructură Regională”** (23.153.979,94 Euro pentru 9 proiecte), **RO 0108.03.06 “Asistența tehnică”** (9.787.697,07 Euro pentru 19 proiecte), **RO 0108.03.02 “European Profiles SA – Asistența tehnică”** (953.000 Euro pentru un proiect).

**3. Programul “RO 0101 PHARE 2001 - Facilitatea Suplimentară de Investiții”** cu o sumă contractată de 33.065.500,69 Euro pentru un număr de 9 proiecte.

**4. Programul “RO 0102 (C.B.C) - Program de Cooperare Tranfrontalieră între România și Ungaria” – Phare 2001** cu o sumă contractată de 6.124.268,28 Euro pentru un număr de 25 de proiecte.

**5. Programul “RO 0103 (C.B.C) - Program de Cooperare Tranfrontalieră între România și Bulgaria” – Phare 2001** cu o sumă contractată de 12.031.305,37 Euro pentru un număr de 23 de proiecte.

**6. Programul “RO 2002/000-628 – Cooperare transfrontalieră România – Ungaria” – Phare 2002** cu o sumă contractată de 9.435.915,14 Euro pentru un număr de 23 de proiecte.

**7. Programul “RO 2002/000-625 – Cooperare transfrontalieră România – Bulgaria” – Phare 2002** cu o sumă contractată de 9.652.193,23 Euro pentru un număr de 22 de proiecte.

**8. Programul “RO 2003/005-778 – External Border Initiative Programme For România” - MUS** cu o sumă contractată de 7.288.019,83 Euro pentru 43 de proiecte.

9. Programul “RO 2003/005-701 – Cooperare transfrontaliera Romania – Bulgaria” – Phare 2003 cu o sumă contractată de 10.162.890,66 Euro pentru 45 de proiecte.

10. Programul “RO 2003/005-702 – Cooperare transfrontaliera Romania – Ungaria” – Phare 2003 cu o sumă contractată de 3.728.376,36 Euro pentru 27 de proiecte.

11. Programul “RO 2002/000-586.05 – Investitii in coeziunea economica si sociala” cu un buget alocat de 129.901.999 euro, la care au fost incheiate 355 contracte cu o valoare contractata de 104.428.221,11 Euro, avand urmatoarele subcomponente:

- **RO 2002/000-586.05.02.02 “Dezvoltarea resurselor umane”** cu o sumă contractantă de 15.384.768,03 Euro pentru un număr de 311 de proiecte.
- **RO 2002/000-586.05.02.03.01 “Infrastructura regionala”** cu o sumă contractată de 43.878.640,22 Euro pentru un număr de 10 proiecte.
- **RO 2002/000-586.05.02.03.02 “SAMTID”** cu o sumă contractantă de 19.334.979,22 Euro pentru 5 proiecte.
- **RO 2002/000-586.05.01.02.01.02 TVET “Achizitii de echipamente”** cu o sumă contractată de 104.858,28 Euro pentru un număr de 3 proiecte.
- **RO 2002/000-586.05.02.01 TVET “Educatie si formare tehnica si profesionala”** cu o sumă contractată de 4.337.928,36 Euro pentru un număr de 2 proiecte.
- **RO 2002/000-586.05.02.04.01 Asistenta tehnica “Campanie de publicitate, monitorizare, selectie si supervizare site”** cu o sumă contractata de 1.192.208,00 Euro pentru 2 proiecte.
- **RO 2002/000-586.05.02.04.02 Asistenta tehnica ADR-uri** cu o sumă contractată de 1.985.536,00 Euro pentru un număr de 8 proiecte.
- **RO 2002/000-586.05.02.04.03 Asistenta tehnica “Supervizare site pentru proiectele de infrastructura”** cu o sumă contractată de 2.709.714,00 Euro pentru 2 proiecte.
- **RO 2002/000-586.05.01.04 Asistenta tehnica “Pregatirea programului de coeziune economica si sociala”** cu o sumă contractată de 8.168.929,00 Euro pentru 5 proiecte.
- **Asistenta tehnica** cu o sumă contractată de 7.425.581,28 Euro pentru 7 proiecte.

12. Programul “RO 2003/005-551.05 – Investitii in coeziunea economica si sociala” cu un buget alocat de 144.605.370 Euro, la care au fost incheiate 268 contracte cu o valoare contractata, pana in prezent de 132.158.614,08 euro, avand urmatoarele subcomponente:

- **TVET- componenta RO 2003/005-551.05.01.02** cu o sumă contractată de 1.013.236,58 Euro pentru 3 proiecte
- **Asistenta tehnica - componenta RO 2003/005-551.05.01.03** cu o sumă contractată de 1.804.995,00 Euro pentru 1 proiect.
- **Supply – Achizitii pentru ministerele de linie componenta RO 2003/005-551.05.01.04** cu o sumă contractată de 3.429.568,12 Euro pentru 7 proiecte.
- **TVET- componenta RO 2003/005-551.05.01.05** cu o sumă contractată de 5.392.125,00 Euro pentru 3 proiecte.

- **TVET- componenta RO 2003/005-551.05.03.01.01** cu o sumă contractată de 33.066.212,44 Euro pentru 37 de proiecte.
- **TVET- componenta RO 2003/005-551.05.03.01.02** cu o sumă contractată de 7.000.200,00 Euro pentru 2 proiecte.
- **TVET- componenta RO 2003/005-551.05.03.01.03** cu o sumă contractată de 12.831.996,33 Euro pentru 23 de proiecte.
- **Granturi - componenta RO 2003/005-551.05.03.02** cu o sumă contractată de 7.127.154,65 Euro pentru 153 de proiecte.
- **Weste Management- componenta RO 2003/005-551.05.03.03** cu o sumă contractată de 10.075.579,69 pentru 13 proiecte. Infrastructura - componenta RO 2003/005-551.05.03.04.01 cu o sumă contractată de 11.755.319,04 Euro pentru 4 proiecte.
- **SAMTID - componenta RO 2003/005-551.05.03.04.02** cu o sumă contractată de 28.707.055,24 Euro pentru 5 proiecte.
- **Asistenta tehnica- componenta RO 2003/005-551.05.03.05** cu o sumă contractată de 3.887.700 Euro pentru un proiect.
- **Asistenta tehnica - componenta RO 2003/005-551.05.03.06** cu o sumă contractată de 6.130.472 Euro pentru 16 proiecte.

**13. Programul “RO 2004/016-772.04 – Investitii in coeziunea economica si sociala”** cu un buget alocat de 147.352.000 euro, la care au fost incheiate, pana in prezent 2 contracte cu o valoare contractata, de 367.003 euro.

**14. Programele finantate integral de la bugetul de stat,** au fost aprobate prin HG 93/2003, HG 322/2003 si HG 1307/2004.

**Subprogramul “Investitii in servicii sociale”** aprobat prin **HG 93/2003**, cu modificarile ulterioare, s-au incheiat 217 contracte, dintre care 8 contracte sunt incheiate cu adr-urile, cu un buget total de 48.814.814,94 RON.

**Subprogramul “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatilor intreprinderilor mici si mijlocii”** aprobat prin **HG 322/2003**, cu modificarile ulterioare, s-au incheiat 151 contracte, dintre care 8 contracte sunt incheiate cu adr-urile, cu un buget total de 32.224.263,07 RON.

**Subprogramul “Investitii in turism”** aprobat prin **HG 1307/2004**, cu modificarile ulterioare, s-au incheiat 89 contracte, dintre care 8 contracte reprezinta promovare, iar 8 contracte sunt incheiate cu adr-urile, cu un buget total de 22.871.388,49 RON.

#### **D. Obiectiv privind armonizarea legislativă**

##### **Avizarea proiectelor de acte normative cu relevanță comunitară.**

În anul 2005, în vederea îndeplinirii acestei atribuții, Ministerul Integrării Europene a examinat și a avizat peste **400 de acte normative cu relevanță comunitară**, comunicate de către instituțiile inițitoare.

De asemenea, a fost continuată activitatea de inventariere a actelor normative publicate în Monitorul Oficial și care prezintă relevanță din punct de vedere al dreptului comunitar. Astfel, la sfârșitul anului 2005, erau adoptate și publicate în Monitorul Oficial aproximativ **900** de acte cu relevanță comunitară, din care aproximativ **200** transpun direct norme comunitare.

### **Elaborarea punctelor de vedere cu privire la propunerile legislative parlamentare.**

În anul 2005, în vederea îndeplinirii acestei atribuții, Ministerul Integrării Europene a examinat aproximativ 370 de inițiative legislative și a transmis Departamentului pentru relația cu Parlamentul observațiile și propunerile instituției noastre.

### **Elaborarea Programului legislativ prioritar (la nivel de lege) pentru integrarea în Uniunea Europeană, pe semestrele I și II 2005**

Programele au fost realizate pornind de la măsurile cuprinse în **Programul legislativ al Guvernului României pe anul 2005** și în **Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană, în perioada ianuarie - decembrie 2005**, aprobate de Guvernul României. Au fost de asemenea incluse **măsurile suplimentare** comunicate de către instituțiile care au atribuții în domeniu, rezultând 64 de proiecte de legi pentru primul semestru, respectiv 71 pentru semestrul II.

Programele au fost monitorizate permanent, atât în faza elaborării măsurilor legislative, la nivelul Executivului, cât și de-a lungul procedurii legislative din Parlament. Experții Ministerului Integrării Europene au fost prezenți, alături de inițiatori, pentru a susține aceste proiecte în fața comisiilor parlamentare.

### **Coordonarea procesului de monitorizare a transpunerii acquis-ului Pieței Interne în dreptul intern**

Departamentul pentru armonizare legislativă (DAL) al MIE, a transmis tuturor instituțiilor cu atribuții în acest domeniu tabelul de monitorizare primit de la Comisia europeană, iar ulterior a centralizat, analizat și verificat contribuțiile instituțiilor și a transmis Comisiei europene forma finală a documentului de monitorizare.

### **Participarea la activitatea de elaborare a Tratatului de aderare**

Departamentul pentru armonizare legislativă a participat la analizarea secțiunilor din Tratatul de aderare, transmise de către Comisia europeană. Această activitate s-a derulat în continuarea colaborării cu Departamentul de negocieri și cu celelalte instituții care au făcut parte din grupul de lucru pentru redactarea Tratatului de aderare.

### **Demararea procesului de pre-notificare, către Comisia Europeană, a legislației române care transpune acquis comunitar**

Începând cu data aderării, România are obligația de a aplica integral acquis-ul comunitar, cu excepția directivelor la care au fost obținute perioade de tranziție în cadrul negocierilor de aderare. În aceste condiții, potrivit legislației comunitare, România are obligația de *notificare*, către Comisia Europeană, a măsurilor luate pentru transpunerea/implementarea prevederilor tuturor directivelor în vigoare. În lipsa notificării, Comisia Europeană declanșează automat procedura de încălcare a obligației de comunicare a măsurilor (*non-communication infringement procedure*).

Procesul de pre-notificare trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2006. Vor trebui introduse în sistem actele normative care transpun un număr de peste 1700 de directive comunitare.

MIE coordonează acest proces, care constă în verificarea măsurilor naționale de transpunere, introducerea acestora în baza de date a Comisiei Europene, monitorizarea respectării termenelor asumate de către instituții și raportarea către Guvern a îndeplinirii angajamentelor.

În cursul anului 2005, a fost finalizat tabelul cuprinzând cele aproximativ 1700 de directive, instituțiile responsabile de comunicare și termenul de transmitere. De asemenea, s-a creat rețeaua interinstituțională formată din persoanele desemnate de fiecare instituție publică, care răspund de notificare. În luna octombrie, MIE a organizat o reuniune de lucru la care a participat reprezentantul Secretariatului General al Comisiei Europene, care a făcut o demonstrație practică a modului de funcționare a sistemului. În luna decembrie, a fost transmisă prima comunicare oficială, introducând în Sistemul electronic de notificare legislația națională de transpunere a unei directive comunitare, însoțită de tabelul de concordanță și de traducerea în limba engleză.

Crearea echipei responsabile de gestionarea activității din domeniul liberei circulații a serviciilor și elaborarea poziției României cu privire la propunerea de Directivă privind serviciile în Piața Internă

În prezent, la nivel comunitar, propunerea de directivă privind serviciile se află în dezbaterile Consiliului și a Parlamentului European. Obiectivul acestei directive orizontale este de a facilita prestarea de servicii transfrontaliere, prin simplificarea procedurilor administrative, prin înființarea ghișeului unic, prin eliminarea obstacolelor, aplicarea principiului țării de origine, cooperarea administrativă etc.

Departamentul pentru armonizare legislativă din cadrul MIE, în calitate de coordonator, (împreună cu ministerele și celelalte instituții implicate), a demarat deja un proces de screening al legislației relevante pentru domeniul serviciilor, urmând a asigura transpunerea și implementarea directivei, în termenul pe care aceasta îl va fixa pentru statele membre. Acest proces va implica scanarea unui număr considerabil de acte normative, pentru a se identifica domeniile în care există un regim de autorizare, precum și eventualele bariere. Va fi efectuată o analiză a acestora, având ca obiectiv simplificarea procedurilor administrative, respectiv eliminarea obstacolelor în calea liberei circulații a serviciilor. Dată fiind specificitatea Directivei Servicii, transpunerea/implementarea acesteia va necesita acest proces complex, ce urmează a fi coordonat de Ministerul Integrării Europene, prin Departamentul de armonizare legislativă.

În contextul participării țării noastre, cu statut de observator activ, la Consiliul Competitivitate, prin reprezentantul MIE, Departamentul de armonizare legislativă a pregătit poziția României cu privire la propunerea de Directivă privind serviciile în Piața Internă.

Inițierea unor acte normative din sfera de activitate a ministerului :

- **Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal**, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 391/2005, cu modificările ulterioare

- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România**, publicată în Monitorul Oficial nr. 523/2005

#### **Participarea la IMAC (Comitetul consultativ pentru Piața Internă)**

Ca și în anii anteriori, Departamentul pentru armonizare legislativă din cadrul MIE a asigurat reprezentarea României în IMAC. Drept urmare, începând cu anul 2006, în cadrul departamentului se va constitui centrul național Solvit, care va face parte din rețeaua Solvit existentă la nivel European.

#### **Participarea la consultările tehnice cu Comisia europeană**

Experții DAL au participat la diversele consultări sau reuniuni de lucru cu Comisia europeană, în domenii precum achizițiile publice, libera circulație a persoanelor, transporturile, statutul funcționarului public ș.a.

### **Asigurarea punctului național de contact cu Oficiul Taiex al Comisiei Europene**

**TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange)** este Oficiul pentru Asistență Tehnică și Schimb de Informații din cadrul DG Extindere a Comisiei Europene. Operativ din 1996, TAIEX oferă statelor candidate la Uniunea Europeană **asistență tehnică, pe termen scurt, în procesul de armonizare, implementare și aplicare a legislației UE.**

### **Organizarea a două conferințe**

În cursul anului 2005, în colaborare cu Institutul francez din România, DAL a organizat două conferințe, la care au participat atât reprezentanți ai MIE, cât și invitați din alte ministere și instituții ale administrației publice centrale. Temele conferințelor au fost transpunerea acquis-ului comunitar în legislația națională și Constituția europeană.

**Coordonarea procesului de actualizare a bazei de date Progress Editor** și transmiterea fișierelor în format electronic către Oficiul TAIEX al Comisiei europene

## **E. Obiectiv privind informarea opiniei publice.**

Pentru identificarea nevoilor de informare, înainte de a concepe strategia de comunicare, a fost întreprinsă o **cercetare calitativă**, prin **focus-grupuri** care au determinat nevoile de informare și așteptările grupurilor-țintă: **elevi și profesori din mediul rural, studenți, manageri de IMM, femei din mediul urban.** Odată cu ele, cercetarea a identificat și stilul, mesajul și conținutul pachetelor informative și canalele de informare care trebuiau folosite pentru fiecare grup. Rezultatele acestei cercetări au stat la baza proiectelor de comunicare derulate în 2005. Acestea au fost:

### **1. "Europa în școală"**

**Profesorii din mediul rural** au constituit unul din grupurile țintă ale strategiei de comunicare "Informare pentru integrare" a MIE pentru anul 2005. Programul "Europa în școală" a avut ca principal obiectiv creșterea nivelului informațional al profesorilor cu privire la problematica europeană.

Programul s-a derulat în perioada aprilie - noiembrie 2005 și a constat în :

#### **Etapa 1.**

Organizarea de seminarii de informare a cadrelor didactice din învățământul pre-universitar din **10 județe**, cu **350 participanți** - profesori metodiști și inspectori din domeniile socio-uman, consiliere și învățământ primar. Seminariile au fost organizate la **Brașov, Cluj, Timișoara, Craiova, Brănești (Județul Ilfov), Constanța, Iași, Galați și Târgoviște.**

Seminariile și-au propus - și au reușit în mare măsură - să stimuleze dezbaterile pe tema integrării europene și să formeze în domeniul integrării europene cadrele didactice, care pot acționa ca multiplicatori de informație europeană atât printre elevi, cât și în familiile acestora.

Pentru a veni în sprijinul lor, echipa de proiect din Direcția de comunicare a MIE a realizat două lucrări:

1. **un suport informativ** pentru profesori, care cuprinde:

- **informații generale despre UE:** *Etapele înființării Uniunii Europene, Tratatul Uniunii Europene, Instituții europene, Valori și simboluri europene, Cetățenia europeană în contextul*

*Tratatului de instituire a unei Constituții Europene, Procesul decizional la nivelul UE - procedura co-deciziei*

- **informații specializate:** rezultatele negocierilor la Cap. 18 - Educație, formare profesională și tineret, Fonduri europene în domeniul educației și modalități de accesare a acestora.

- **suport metodologic:** Joc de rol pentru clasă - procesul decizional în UE, Foaie de lucru individuală pentru clasele I-IV (exerciții), Fisa de prezentare a unui proiect, Proiectul de lege cu privire la asigurarea calității în învățământ.

**2. cartea pentru copii "Călătorie spre Uniunea Europeană"**, care transmite informații despre UE, într-un limbaj simplu, accesibil copiilor, și este utilizată ca suport de curs pentru orele cu tematică europeană.

Din analiza chestionarelor de evaluare a seminariilor a rezultat că **91% din profesorii și învățătorii participanți au considerat utile sesiunile de formare**. Ei au recomandat realizarea de ateliere interactive, creșterea timpului alocat seminarului la 2 zile, realizarea unui număr mai mare de astfel de seminarii de informare pe tematica europeană și invitarea elevilor din clasele mai mari.

## **Etapa 2.**

Organizarea cercurilor metodice în județele respective prin care s-au diseminat informațiile cu ajutorul profesorilor metodiști unui număr de:

- 850 – județul Brașov
- 205 – județul Cluj
- 1099 – județul Dolj
- 930 – județul Mureș

Celelalte 6 județe nu au transmis încă informațiile referitoare la numărul de profesori participanți la etapa a doua a proiectului.

Necesitatea continuării programelor care să aducă informația europeană în mediul rural este în continuare de actualitate. MIE va continua și în 2006 să își concentreze atenția asupra acestui domeniu.

## **2. "Împreună pentru o Europă tânără"**

Campania de comunicare „**Împreună pentru o Europă tânără**” a avut ca principal obiectiv informarea **studenților** cu privire la oportunitățile de educație, acces și mobilitate în UE, ca și la instituțiile și politicile UE, prin intermediul unei serii de întâlniri organizate în centre universitare importante.

Pentru aceasta, au fost realizate pliantele: ***Cetățean român, cetățean european, ABC-ul studentului european, Cum vom putea studia, lucra și călători în UE după aderare*** și au fost organizate **7 întâlniri** cu studenții, în perioada aprilie-noiembrie 2005, la **Cluj-Napoca, București, Timișoara, Brașov, Iași, Galați și Târgu-Mureș**,

Temele abordate în cursul întâlnirilor s-au referit la: *oportunități de studiu în UE, Experiența Erasmus, o oportunitate unică, Recunoașterea diplomelor, CV-ul European - instrument pentru mobilitate, Reforma învățământului superior: Procesul Bologna, Instituțiile Uniunii Europene, Stagii de formare profesională la instituțiile UE,, O carieră în instituțiile comunitare, politica de ocupare a forței de muncă și libera circulație în UE, politica de selecție a personalului în UE, programele de mobilitate profesională, importanța pregătirii profesionale și învățarea permanentă, ca și la implicațiile aderării României la Uniunea Europeană.*

În cadrul programului **ÎMPREUNĂ PENTRU O EUROPĂ TÂNĂRĂ** au participat aproximativ 700 de studenți, cărora le-au fost distribuite mape de prezentare conținând:

- pliante *ABC-ul Studentului European*,
- pliante *Cum vom putea studia, lucra și călători în UE după aderare*,
- pliante *Cetățean ROMÂN, Cetățean EUROPEAN*,
- modele CV European,
- reviste **Consilier European**,
- broșuri **EuroDispecer**.

### 3. “Integrarea europeană și mediul de afaceri”

Prin intermediul acestei campanii MIE a urmărit să informeze **companiile** cu privire la noile reglementări din sfera economică, rezultat al negocierilor dintre guvernul României și Comisia Europeană, ca și la implicațiile generale ale integrării asupra mediului de afaceri, la caracteristicile pieței comune și la oportunitățile de finanțare după aderarea la UE, pentru a le sprijini să facă față presiunii concurențiale de pe piața unică.

Realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României, campania a constat în **10 ateliere de lucru** tematice: *Concurența și ajutorul de stat, Protecția mediului, Libera circulație a mărfurilor, Siguranța alimentară, Servicii financiare, Standardizare, Fondurile structurale și de coeziune, Transporturi, Energia și 2 mese rotunde cu producătorii din industria textilă și de confecții și cu producătorii și procesatorii din industria alimentară*. Atelierele, care s-au desfășurat la București, Zalău și Baia Mare, s-au bucurat de prezența a peste 1.600 de participanți.

Ca suport de informare a fost realizat un **CD cu informații** pentru mediul de afaceri, structurat pe domenii: Achiziții publice, Agricultură și dezvoltare rurală, Ajutorul de stat și Concurența, Rezultatele negocierilor pe capitole, Codul fiscal, Costurile și beneficiile aderării, Drepturi de proprietate intelectuală și industrială, Energia, Finanțări din fonduri UE, Legislație vamală, Noua Abordare și Abordarea Globală, Pătrunderea pe piața europeană, Protecția mediului, Protecția socială, Rolul IMM în economia românească. Securitatea produselor și răspunderea producătorilor, Servicii financiare, Siguranța alimentară, Standarde de calitate, Transporturi, Studii generale, Surse de informare, Strategia guvernamentală pentru IMM în perioada 2004-2008, Transpuneri ale directivelor UE, Tratatul de aderare. La întâlnirile organizate au fost distribuite peste 1.400 de CD-uri cu materiale informative.

**Campania pentru mediul de afaceri va continua și în 2006.**

### 4. “Europa e importantă pentru tine!”

Campania de informare pentru promovarea egalității de șanse a urmărit asigurarea nevoilor de informare ale **femeilor active din mediul urban**.

În acest scop au fost realizate parteneriate cu MMSS, MEdC, CNCD, PNUD, CNSLR –Frăția, ONG-uri cu expertiză în domeniu - Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen, Centrul Parteneriat pentru Egalitate ș.a. -, cu TVR, Radio România Actualități, Evenimentul Zilei, cu Instituțiile Prefectului din Brașov, Buzău, Brăila, Vaslui, Miercurea Ciuc, Bistrița, Baia Mare, Zalău, Reșița, Deva.

Al doilea pas a fost conceperea **Ghidului egalității de șanse**, ca suport de informare al campaniei Ghidul e structurat astfel: *Egalitatea de șanse și tratament pentru femei și bărbați în UE și în România, Ce înseamnă să fii discriminat/a, Drepturile tale pe piața muncii, Drepturile tale, ca părinte care lucrează. Protecția maternității. Concediul parental, Hartuirea și hartuirea sexuală - forme de discriminare bazată pe sex, Ce poți face dacă ești discriminat/a după criteriul sexului ?, Surse de informare în România și în UE.*

Începând cu luna mai și până în noiembrie 2005 au fost organizate **17 seminarii-dezbateri privind egalitatea de șanse**, la București, Brașov, Buzău, Brăila, Vaslui, Miercurea Ciuc, Bistrița, Baia Mare, Zalău, Reșița, Deva, Târgu-Jiu, Pitești, Alexandria, Călărași,

**Giurgiu și Tulcea.** Informațiile transmise s-au referit la instituțiile și politicile europene și românești în domeniul egalității de șanse, ca și informații generale despre Uniunea Europeană și despre aderare. Cei aproximativ 1.000 de participanți au primit 1.200 de materiale informative - *Ghiduri ale egalității de șanse*, dezbaterile fiind reflectate în peste 50 de apariții în presa centrală și locală.

Subiectele abordate au vizat *Concilierea vieții profesionale cu cea de familie, Accesul femeilor pe piața muncii, Problematika femeii în comunitate, Integrarea femeilor rrome în societate, Egalitatea de șanse în practica ONG-urilor - perspective de colaborare etc.*

Dintre problemele cu care se confruntă femeile la nivel local, participanții la dezbateri au sesizat lipsa locurilor de muncă part-time, necesare femeilor pentru a concilia viața profesională cu cea de familie, faptul că angajatorii din sistemul privat preferă să angajeze bărbați, faptul că femeile nu au curaj să sesizeze cazurile de discriminare către ITM. De asemenea, a fost prezentată ideea organizării unor asemenea seminarii la nivel regional pentru a se constitui o rețea a promotoarelor egalității de șanse din județele învecinate, pentru a se cunoaște și pentru a-și împărtăși experiențele;

### 5. Întreprinzătorii din mediul rural

În luna mai au avut loc **2 întâlniri** cu liderii locali, la **Izvorul Mureșului și Căpușul Mare, Jud. Cluj**: primari, viceprimari, secretari de comună, consilieri, directori de școli, ingineri agronomi, medici veterinari, întreprinzători.

Întâlnirile s-au desfășurat cu concursul experților ANCA și SAPARD și au cuprins informații privind *Rezultatul negocierilor la cap. agricultură; Reformele în domeniul agriculturii, Reglementări fito-sanitar-veterinare, Politica de dezvoltare regională a României; Planul de dezvoltare regională; Programele de finanțare pentru agricultură și dezvoltare regională, Politici europene în agricultură.*

### 5. Administrația publică, consilierii de integrare, specialiști în integrare europeană

**Etapa 1.** A fost concepută, editată și distribuită publicația *Consilier European. Revistă de informare realizată de Corpul consilierilor de integrare*. Revista urmărește informarea corectă și profesionistă cu privire la tematica integrării europene a instituțiilor și persoanelor ce pot acționa ca multiplicatori în diverse domenii de activitate.

**Etapa 2.** În perioada 13-14 decembrie a fost organizată **prima conferință anuală a consilierilor de integrare**, care a reunit **350 de participanți**. Conferința a beneficiat de sprijinul Asociației Române a Specialiștilor în Relații Publice (ARRP) și a altor specialiști în comunicare, care au asigurat cele **24 de ateliere de lucru** pentru comunicarea integrării europene, organizate cu acest prilej.

### 6. Audiența generală:

➤ **Relațiile cu presa** au urmărit transmiterea informațiilor referitoare la procesul de aderare către presa locală și centrală, prin **conferințe de presa, comunicate și informații de presa, materiale de informare, newsletter-ul electronic saptaminal Știri europene – ([www.mie.ro](http://www.mie.ro)), secțiune specială în situl MIE** care conține arhiva comunicatelor de presa și arhiva foto ([www.mie.ro](http://www.mie.ro)), **monitorizarea informațiilor publicate în presa**, a temelor supuse dezbaterii publice și a aparițiilor publice (analiza cantitativă și calitativă), **realizarea parteneriatelor cu instituții de presa** pentru susținerea campaniilor de informare adresate diverselor audiențe.

➤ **Punctul de Informare al MIE** – inaugurat în octombrie 2003, Punctul de Informare difuzează informații și materiale (ghiduri informative, broșuri, pliante, rapoarte, studii) realizate de MIE, de IER și de alte instituții despre programele europene și procesul de aderare, răspunde solicitărilor de informare adresate conform legii 544/2001 și Legii 52/2003 și oferă acces gratuit la site-uri românești și europene, dedicate problematicii europene.

În anul 2005, aprox. 2.076 de solicitanți s-au adresat Punctului de Informare pentru informații generale privind Uniunea Europeană (60%), programe și oportunități de finanțare (27%), dezvoltare regională (5%), negocieri (5%), acquis - armonizare legislativă (3%). Vizitatorii provin din mediul universitar (65%), instituții publice (20%), persoane juridice (IMM, ONG) și persoane fizice (15%), înregistrându-se o creștere a cererilor de informații de către solicitanți persoane juridice din țările membre (Germania, Italia, Olanda) interesați de programele de finanțare nerambursabilă. În 2005 Punctul de informare a onorat 562 de cereri de publicații și 100 de cereri de materiale informative pentru dotarea cabinetelor de integrare europeană din școli și licee din țară.

**Coordonator:** Andreea Vaida.

➤ **Euro-Dispecer** – program de informare derulat de MIE din aprilie 2004, în parteneriat cu TVR. Apelând gratuit numărul de telefon **080 080 2007**, cetățenii adresează întrebări și primesc răspunsuri direct de la specialiștii din instituțiile implicate în procesul de aderare.

Răspunsurile sunt difuzate pe posturile de televiziune **TVR 1** (orele **07:55, 12:30**) și **TVR 2** (orele **08:25, 11:25-11:45, 12:30, 16:25, 17:55, 00:15**), în fiecare zi, de luni până duminică. Emisiunea mai este difuzată și **duminică** pe **TVR 1** la orele **5:30** și în intervalul 10:30-10:55, iar **sâmbata și duminică** pe **TVR 2** la ora **08:25**. În funcție de grila TVR, orele de difuzare pot fi modificate.

Din aprilie 2004 în decembrie 2005 au fost înregistrate peste **60.000 de apeluri**. Lunar, sunt transmise 40 de răspunsuri la întrebările selectate de echipa proiectului.

Topul domeniilor de interes pentru apelanți în anul 2005:

- 1. Agricultură și finanțare** (Sapard, Phare - date de contact, consultanță, condiții de eligibilitate, întocmirea documentației etc.) – **60 %**
- 2. Legislație** (investiții, subvenții) și **acquis comunitar**
- 3. Libera circulație** (legislație, condiții de ședere și muncă în Statele Membre, conflicte de muncă în spațiul UE etc.) - **15%**
- 4. Sectorul IMM** (legislație, documentație, înființarea și funcționarea firmelor private după aderare etc.): **15%**
- 5. Generalități** (instituții și simboluri europene) - **4%**
- 6. Educație** (îmbunătățirea sistemului educațional din România, acordarea de rechizite, recunoașterea și echivalarea diplomelor, condiții de eligibilitate pentru burse, schimb de experiență)
- 7. Economie** (impozite, adoptarea monedei unice, diferențe între Statele Membre UE etc.)
- 8. Politici sociale și ocuparea forței de muncă** (pensii, salarii, alocații, ajutoare financiare, legislație ) - **4%**
- 9. Mediu, justiție și energie electrică** (legislație, negocieri) – **1 %**
- 10. Armată și transporturi** – **1%**

Întrebările și răspunsurile au fost structurate pe domenii și publicate în broșura “Euro-Dispecer. Întrebări și răspunsuri despre UE”. Publicația a fost difuzată prin primarii, prefecturi și consilii județene, în școli generale și licee sau cu ocazia Zilei Primăverii, Zilei Europei, semnării Tratatului de aderare ș.a., în întreaga țară. Pentru mediatizarea programului au fost tipărite 1.000 de afișe, care au fost distribuite, în parte, cu ocazia evenimentelor organizate în acest an.

➤ **Site-ul web al MIE** – realizat în 2002 printr-un program PHARE, cuprinde informații actualizate zilnic, despre evoluția procesului de pregătire a României pentru aderare și situația alocării fondurilor PHARE CES și PHARE Cooperare transfrontalieră, informații disponibile și în limba engleză.

Site-ul, care înregistra, în decembrie 2005, **894.400 de vizitatori** - publicul larg, presa, reprezentanți ai mediului de afaceri în căutare de oportunități de finanțare, personalul administrației centrale sau locale – **este în curs de restructurare**. Noul site, care va cuprinde și secțiuni generale despre politici, instituții, cetățenie, valori, Tratatul Constituțional, Carta Drepturilor Fundamentale ș.a. și secțiuni dedicate mediului de afaceri, întreprinzătorilor din mediul rural, tinerilor și studenților, elevilor și egalității de șanse, a devenit funcțional în luna ianuarie 2006.

➤ **Buletinul de informare electronic “Știri europene”**.

Buletinul MIE, *Știri europene*, a ajuns la **nr. 47**. Buletinul cuprinde **știri despre activitatea MIE** (agenda demnitarilor, campanii de comunicare), **surse de finanțare și afaceri europene** și se difuzează **săptămânal** către peste **500 de abonați** - jurnaliști din presa centrală și locală, specialiști din administrația centrală și locală (prefecturi, primării, consilii județene), multiplicatori de informație europeană (ADR, centre Euro-Info), ambasade și misiuni ale României în străinătate și persoane fizice.

➤ **Organizarea de evenimente**

- **17 martie 2005** - Ziua Primăverii în Europa (Spring Day)
- **24-25 aprilie 2005** – sărbătorirea semnării Tratatului de aderare
- **9 mai 2005** - Ziua Europei - Ziua Porților Deschise la MIE
- **aprilie - iunie 2005** – 4 spectacole-concurs “Europa, dragostea mea. Te cunosc și câștig”, organizat de Radio România Actualități în colaborare cu MIE .
- **1 decembrie, București, Piața Universității** – sărbătorirea Zilei Naționale a României.
- **13-14 decembrie, București, Palatul Parlamentului** – Prima Conferință Anuală a Consilierilor de Integrare Europeană

➤ **Editarea de publicații**

- “Ghidul egalității de șanse” – 2.000 ex.
- “Călătorie spre Uniunea Europeană” – reeditată – 4.000 ex.
- Pliante: *Cetatean roman, cetatean european, ABC-ul studentului european, Cum vom putea studia, lucra și calatori in UE dupa aderare?* – 1.000 ex fiecare
- “Consilier European nr. 2” – 5.000 ex.
- “Ghidul părinților în lumea copiilor” – 12.000 ex.

În anul 2005 au fost distribuite, prin intermediul Punctului de informare și în cadrul proiectelor și evenimentelor organizate, peste **23.000 de exemplare din publicațiile MIE**.

➤ **Traduceri**

În anul 2005 au fost traduse peste **500 pagini**: comunicate și informații de presă, buletinul Știri europene, Agenda și diverse secțiuni din site-ul în limba engleză, scrisori către

ambasade, rapoarte, prezentări ș.a., în cea mai mare parte traduceri din romana în engleza.  
Alte traduceri: romana-franceza, engleza-romana.

## Calendar 2005

### Februarie

**14-15 februarie, Oradea** - întâlnire cu membrii rețelei de multiplicatori de informație europeană.

**18 februarie, sediul MIE:** Comisie de dialog social.

**25 februarie, Camera de Comerț București** – seminar pentru mediul de afaceri. Tema: Concurența și ajutorul de stat

### Martie

**10-11 martie, Craiova:** întâlnire cu membrii rețelei de multiplicatori de informație europeană.

**17 martie, Liceul "I.L.Caragiale":** sărbătorirea „Zilei primăverii” / Spring Day - lansarea publicației pentru copii "Călătorie spre Uniunea Europeană", editată de Direcția Comunicare publică a MIE.

**21 martie, TVR** - conferință de presă pentru lansarea broșurii “Euro-Dispecer. Întrebări și răspunsuri despre Uniunea Europeană”, editată de Direcția Comunicare publică a Ministerului Integrării Europene.

### Aprilie

**1 aprilie, sediul MIE:** Comisie de dialog social.

**4 aprilie, Radiodifuziunea Română** – spectacol-concurs “Europa, dragostea mea. Te cunosc și câștig”, organizat de Radio România Actualități în colaborare cu Ministerul Integrării Europene.

**5-6 aprilie, Sinaia:** întâlnire cu membrii rețelei de multiplicatori de informație europeană.

**11 aprilie, Camera de Comerț București** – seminar pentru mediul de afaceri, organizat de MIE. Tema: protecția mediului.

**14 aprilie** - Seminar pentru cadrele didactice din școlile generale, la Brașov.

**15 aprilie, Camera de Comerț Zalău** - seminar pentru mediul de afaceri. Tema: Libera circulație a mărfurilor.

**18 aprilie, Radiodifuziunea Română** – spectacol-concurs “Europa, dragostea mea. Te cunosc și câștig”, organizat de Radio România Actualități în colaborare cu Ministerul Integrării Europene.

**21 aprilie, Cluj-Napoca** - dezbateri cu studenții la Universitatea Babeș-Bolyai și seminar cu cadrele didactice din școlile generale din județul Cluj.

**24 aprilie, Piața Revoluției: “Împreună pentru un viitor European”** – spectacol-eveniment organizat de MIE și ASG cu ocazia semnării Tratatului de aderare.

**24 aprilie, Giurgiu: spectacol-eveniment** organizat de MIE, Prefectura și Primăria Giurgiu cu ocazia semnării Tratatului de aderare.

**24 aprilie – filmul documentar “România și Uniunea Europeană – pași spre integrare”**, realizat de Redacția Integrare Europeană și Reporterii Speciali a TVR, la inițiativa MIE.

**25 aprilie, Ateneul Român: concert simfonic** dedicat semnării Tratatului de aderare.

### Mai

**9 mai, București:**

- orele 9.00 – 14.00, sediul MIE: sărbătorirea Zilei Europei - Ziua Porților Deschise ,

- ora 11.00, Universitatea București - dezbateri cu studenții

- ora 18,00, **Radiodifuziunea Română** - concursul „*Europa, dragostea mea. Te cunosc și câștig*”.

**16 mai, București**, Palatul Parlamentului, lansarea Campaniei de informare pentru egalitatea șanselor “*Europa e importantă pentru tine*”.

19 mai:

- **Timișoara** - dezbateri cu studenții la Universitatea de Vest și seminar cu profesorii.

**25 mai, Camera de Comerț București** – seminar pentru mediul de afaceri, organizat de MIE. Tema: Siguranța alimentară.

**24-25 mai, Baia Mare:** seminar pentru mediul de afaceri.

**21 mai**

- **Brașov:** dezbateri cu studenții la Universitatea Brașov.

- **Constanța:** seminar cu cadrele didactice.

**28 mai, Buzău**, seminar pentru egalitatea șanselor.

## **Iunie**

**3-4 iunie, București, Romexpo** - participare la Târgul IMM.

**6 iunie, Radiodifuziunea Română** - concursul „*Europa, dragostea mea. Te cunosc și câștig*”.

**8 iunie, Brăila**, seminar pentru egalitatea șanselor.

**11-12 iunie, Izvorul Mureșului și Căpușul Mare, Jud. Cluj**, întâlniri cu consultanții agricoli și liderii locali (primari, viceprimari, secretari de comună, consilieri, directori de școli, ingineri agronomi, medici veterinari, întreprinzători), proiectul “*De la satul românesc la satul european*”.

**15 iunie, Vaslui**, seminar pentru egalitatea șanselor.

**22 iunie, Miercurea Ciuc**, seminar pentru egalitatea șanselor”.

**22 iunie, București, Hotel Marriott**, participare la lucrările Forumului Economic "Banii Nostrii"

**29 iunie, Bistrița**, seminar pentru egalitatea șanselor.

## **Iulie**

**5 iulie, București, Camera de Comerț**, seminar de informare pentru mediul de afaceri. Tema: Servicii financiare.

**6 iulie, Baia-Mare**, seminar pentru egalitatea șanselor.

**13 iulie, Zalău**, seminar pentru egalitatea șanselor.

**20 iulie, Reșița**, seminar pentru egalitatea șanselor.

**27 iulie, Deva:** seminar pentru egalitatea șanselor.

## **August**

**3 august, Drobeta-Turnu Severin**, seminar pentru egalitatea șanselor.

**10 august, Râmnicu-Vâlcea**, seminar pentru egalitatea șanselor.

**17 august, Pitești**, seminar pentru egalitatea șanselor.

**24 august, Alexandria**, seminar pentru egalitatea șanselor.

**31 august**

- **București, Camera de Comerț**, seminar de informare pentru mediul de afaceri. Tema: Standardizarea.

## **Septembrie**

**7 septembrie, Călărași**, seminar pentru egalitatea șanselor.

**22 septembrie, București, Camera de Comerț**, seminar de informare pentru mediul de afaceri. Tema: Fondurile structurale și politica de coeziune

**22-24 septembrie, București**, participare cu stand la Tîrgul de confecții MODEXPO  
**23 septembrie, București, CCIRB** – masă rotundă cu producătorii din industria textilă și de confecții, la tîrgul de confecții MODEXPO

### Octombrie

**18 octombrie, Iași** - Dezbateri cu studenții și Seminar pentru profesori  
**20 octombrie, Galați** - Dezbateri cu studenții

### Noiembrie

**2 noiembrie, București, Camera de Comerț**, seminar de informare pentru mediul de afaceri.  
Tema: **Transporturi**  
**3 noiembrie, București, ROMEXPO** - Masa rotundă "*Agricultura românească în perspectiva aderării la Uniunea Europeană*" în cadrul Expoziției internaționale INDAGRA.  
**3 noiembrie, Târgu Mureș**- Dezbateri cu studenții și Seminar pentru profesori.  
**16 noiembrie, Giurgiu**, - seminar pentru egalitatea șanselor.  
**23 noiembrie, Tulcea** - seminar pentru egalitatea șanselor.  
**24 noiembrie, Târgoviște** - Dezbateri cu studenții și Seminar pentru profesori

### Decembrie

**1 decembrie, București, Piața Universității** – sărbătorirea Zilei Naționale a României.  
**7 decembrie, București, Camera de Comerț**, seminar de informare pentru mediul de afaceri. Tema: **Energia**.  
**13-14 decembrie, București, Palatul Parlamentului** – **Prima Conferință Anuală a Consilierilor de Integrare Europeană**

## Compartimentul juridic

- asigurarea asistenței juridice în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau de arbitraj în care ministerul este parte;
- declanșare a procedurii prealabile și a procedurii judiciare în materia recuperării fondurilor comunitare și a celor de la bugetul de stat;
- avizare pentru legalitate a contractelor și a actelor adiționale privind asistența financiară nerambursabilă comunitară și fondurile de la bugetul de stat în care ministerul are calitatea de Autoritate Contractantă;
- avizare pentru legalitate a măsurilor ce au fost luate de administrația instituției în desfășurarea activității ministerului, precum și a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială și juridică a ministerului;
- colaborare în materie juridică cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale;
- colaborare în materie de urmărire și recuperare a fondurilor comunitare și a celor de la bugetul de stat cu instituțiile statului abilitate de lege în acest sens.

Printre principalele obiective ale anului 2005 s-au regăsit **finalizarea procesului de obținere a titlurilor executorii necesare recuperării finanțării plătite în cadrul Programului PHARE 98 și finalizarea procedurilor prealabile instanței în dosarele ce au avut ca obiect recuperarea finanțării plătite în cadrul Programului PHARE 2000.**

În cursul anului, activitatea Compartimentului Juridic s-a axat în mare parte pe acțiunile specifice procedurii de declanșare a procesului de recuperare a fondurilor comunitare și a celor de la bugetul de stat care au fost considerate de către Autoritatea Contractantă că nu îndeplinesc prevederile contractului de grant.

În cadrul proceselor de recuperare a fondurilor, consilierii juridici au desfășurat activități specifice într-un număr de **13 dosare la solicitarea Departamentului Național Anticorupție**, instituție abilitată prin lege pentru verificarea situațiilor în care există suspiciuni de schimbare a destinației fondurilor comunitare și a celor de la bugetul de stat.

În urma verificărilor efectuate de către această instituție, s-au întocmit pe parcursul anului rechizitorii într-un **număr de 7 dosare în** care ministerul s-a constituit parte civilă pentru recuperarea sumelor plătite.

Pe parcursul anului 2005, în cadrul Compartimentului Juridic s-au desfășurat activități într-un număr de **517 dosare având ca obiect recuperarea fondurilor comunitare și de la bugetul de stat** aferente contractelor încheiate în cadrul programelor de finanțare PHARE 98, 2000, 2001, 2002.

Din totalul celor **517 dosare**, au mai rămas în lucru un număr de 229 dosare ce însumează :

- 33 dosare având ca obiect recuperare finanțare aferentă Programului PHARE 98;
- 151 dosare având ca obiect recuperare finanțare aferentă Programului PHARE 2000;
- 37 dosare având ca obiect recuperare finanțare aferentă Programului PHARE 2001;
- 6 dosare având ca obiect recuperare finanțare aferentă Programului PHARE 2002;
- 4 dosare având ca obiect recuperare finanțare aferentă contractelor încheiate în cadrul Programului PHARE 2002 CBC RO;

Totodată, în cursul anului 2005, în scopul recuperării rapide a debitelor, s-au rezolvat **favorabil 46 din cererile** de eşalonare formulate de către beneficiarii debitori.

Facem precizarea că încheierea acestor convenții de plată, permise de altfel și de contractul de finanțare, a făcut posibilă recuperarea într-un termen mai scurt a debitelor fără angajarea unor cheltuieli suplimentare din bugetul ministerului (transport, cazare, diurnă, cheltuieli de judecată și de executare).

La sfârșitul anului 2005, situația convențiilor de plată se prezenta astfel:

- s-au încheiat **46 convenții de plată** pentru recuperarea debitului și a dobânzilor în sumă de **462.987,79 EUR și 1.130.586**.

- un număr de **15 convenții de plată** s-au finalizat prin recuperarea în întregime a debitelor și a dobânzilor contractuale în sumă de **209.997,73 EUR și 214.539,49 RON**.

- un număr de **8 dosare** se află pe rolul instanțelor judecătorești în scopul obținerii somațiilor de plată urmarea nerespectării convențiilor de plată încheiate.

## **Resurse umane**

➤ **Aplicarea politicii Guvernului în deciziile manageriale privind organizarea, salarizarea, formarea și perfecționarea profesională a personalului din minister;**

➤ **Organizarea activităților de recrutare, selecție, încadrare și promovarea personalului:**

- 1 concurs organizat pentru ocuparea a 32 posturi vacante – funcționari publici, la care s-au înscris 53 de candidați și au fost admiși 18;

- 1 concurs organizat pentru ocuparea a 6 posturi vacante – consilieri de integrare, la care s-au înscris 55 de candidați și au fost admiși 6;
  - 2 concursuri organizate pentru ocuparea a 2 posturi vacante temporar;
  - 2 examene de promovare în clasă a 6 funcționari publici;
  - 2 examene de testare a cunoștințelor profesionale organizate pentru 2 consilieri de integrare care au reluat activitatea după o perioadă de cel puțin 12 luni;
- **Asigurarea întocmirii și avizarea unui număr de aproximativ 550 de ordine ale ministrului privind:**
- încadrarea și numirea personalului, definitivarea personalului pe funcție publică, majorarea drepturilor salariale, modificarea sporurilor, acordarea salariilor merit – 210 ordine;
  - modificarea și încetarea raporturilor de serviciu și a raporturilor de muncă, eliberare din funcție – 92 ordine;
  - suspendarea raporturilor de muncă și a raporturilor de serviciu – 110 ordine;
  - delegarea și detașarea personalului – 14 ordine;
  - stabilirea atribuțiilor consilierilor de integrare;
  - constituirea diverselor comisii la nivelul instituției, desemnare și delegare atribuții anumitor persoane și direcții din cadrul ministerului;
- **Stabilirea, împreună cu celelalte direcții din minister a nevoilor de pregătire și perfecționare profesională a personalului** – fiecare solicitare privind formarea sau pregătirea profesională a fost analizată și întocmită propunerea referitoare la soluționarea cererii; în acest sens, au fost primite aproximativ 250 de solicitări privind formarea și pregătirea profesională a funcționarilor publici și personalului contractual, din care 157 pentru cursuri organizate de Institutul Național de Administrație și restul pentru alte categorii de cursuri;
- **Asigurarea întocmirii Regulamentului de organizare și funcționare al ministerului** - în luna octombrie 2005 a fost aprobat prin ordin al ministrului și comunicat tuturor direcțiilor;
- **Asigurarea înregistrării și soluționării petițiilor adresate ministerului în cursul anului 2005 s-au primit 221 petiții, din care 63 au fost soluționate la nivelul instituției, iar 158 au fost direcționate autorităților și instituțiilor publice competente în soluționarea aspectelor sesizate;**
- **Începând cu data de 03.11.2005 implicarea în procesul de avizare pentru oportunitate ca urmare solicitărilor primite din partea autorităților și instituțiilor publice, privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la UE – din cele 26 de solicitări pentru ocuparea a 151 de posturi s-au soluționat favorabil 23 de cereri (113 posturi);**

## **Bilanț financiar**

În anul 2005 bugetul inițial al Ministerului Integrării Europene a fost de 663.183.330 RON.(din care din bugetul de stat 116.576.212 RON iar din fonduri externe nerambursabile 546.610.118).În urma modificărilor efectuate în structura bugetului în cursul anului, bugetul rectificat la sfârșitul anului 2005 prin OUG 66/2005 a totalizat 652.498.090 RON. Repartizarea cheltuielilor în funcție de principalii indicatori este prezentată în tabelul nr 1, de mai jos:

Capitol	Titlu	Denumire indicatori	Buget initial	Buget 2005 Rectificat	Plati efectuate	Observatii
		TOTAL				
<b>51.01</b>		<b>Autoritati publice-activitate proprie MIE</b>	36,338,190	31,283,120	30,162,875	Activitate proprie
	2	Cheltuieli de personal	24,102,700	21,498,770	21,342,575	816 posturi
	20	Cheltuieli materiale si servicii	7,598,910	6,098,910	5,648,433	Administrarea si functionarea ministerului
	34	Subventii	3,495,960	2,744,820	2,421,075	Activitate I.E.R.
	38	Transferuri	85,720	85,720	72,867	Contributia Romaniei la Consiliul Europei
	70	Cheltuieli de capital	1,054,900	854,900	677,925	Dotari independente
<b>69.01</b>		<b>Alte actiuni economice</b>	80,238,020	142,962,470	124,600,119	
		Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii Europene	0	93,712,470	93,712,462	Cofinantarea de la buget pentru Programe PHARE
		Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare				
		*investitii in servicii sociale	30,000,000	28,600,000	22,801,312	
		*dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatilor intreprinderilor mici si mijlocii	21,000,019	13,000,000	7,400,218	
		*investitii in turism	20,000,000	7,100,000	202,657	
		*Asistenta tehnica pentru birourile de cooperare transfrontaliera	1,500,000	550,000	483,470	

		*programe de dezvoltare specifice	7,738,001	0	0	
<b>50.03</b>		<b>Fonduri externe nerambursabile</b>	546.610.120	478.252.500	345,637,033	
		Coeziune economica si sociala	420.057.395	367.525.719	305.005.164	98.006.000 euro